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         Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.: 12106 /16-6-2023 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων της 
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2022» ποσού 1.550.770,72€ με τον Φ.Π.Α. 24%.

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Τμήμα Έργων έχει λάβει την με  

αριθ. πρωτ. 16771/ 01-09-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  για την τροποποίηση 

της υπ. αρ. πρωτ.: 12106/16-6-2023 σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  «Επισκευή – 

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2022», λόγω των 

αυξημένων αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης των Δημοτικών κτιρίων 

εντός του 2023.

Αναλυτικά:

Ενώ ο χρόνος της Σύμβασης παραμένει ως έχει, το οποίο συνάδει και με το υποβληθέν 

χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου, ο επιμερισμός των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου μεταξύ των ετών 2023 και 2024 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να εξασφαλισθεί η 

μικρότερη δυνατή όχληση των χρηστών πραγματοποιώντας ένα αυξημένο πλήθος 

εργασιών που αφορούν σε εργασίες επισκευών-συντηρήσεων υγρομόνωσης, κλιματισμού 

και θέρμανσης απαραίτητων για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των εν λόγω 

κτιρίων, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών όπου τα Δημοτικά κτίρια παραμένουν 

κλειστά ή υπολειτουργούν.

Επισυνάπτεται πίνακας που παρουσιάζει αναλυτικά τις πρόσθετες εργασίες μέχρι το 

τέλος του οικονομικού έτους 2023.

Εκ των ως άνω προκύπτει η απαίτηση αναμόρφωσης-τροποποίησης των πιστώσεων του 

έργου.

Το Τμήμα Έργων  εισηγείται προς το Δ.Σ.:

Την αύξηση  των πιστώσεων του 2023 κατά 100.000€, ήτοι: Πιστώσεις έτους 2023: 

350.000€ με τον Φ.Π.Α.
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Την συνεπακόλουθη μείωση των αντίστοιχων πιστώσεων του έτους 2024 κατά αντίστοιχο 

ποσό με νέο ύψος πίστωσης για το 2024: 1.150.000€ με τον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγρ. 1, περίπτ. γ του Ν. 4412/2016 : 

Τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται ,όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 

ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22  (απόφαση 44/09-06-2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές «…μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν 

εξαιρετικές περιστάσεις, τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν όταν ανέθεταν τη 

σύμβαση, ιδίως όταν η εκτέλεση της σύμβασης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε 

αυτή την περίπτωση, χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή της αρχικής 

σύμβασης στις εν λόγω περιστάσεις, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης» .

Συνημμένα :  

 1)Η με αριθμ. πρωτ.: 12106 / 16-6-2023 σύμβαση 

2) Η με αριθμ. πρωτ.: 16771/ 01-09-2023  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας προς 

την οικονομική υπηρεσία

3) πίνακας προϋπολογισμού προσθέτων εργασιών έτους 2023

Ο Επιβλέπων Μηχανικός Ο  Αναπλ/της Δ/ντης ΤΥΔΕ
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