

Ιστορικό έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 258 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση – ανακατασκευή του συνθετικού ποδοσφαιρικού τάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ο.Τ 258 Ελευσίνας. Αρχικά αποξηλώθηκε ο παλιός τάπητας, έγινε η εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος για τον δροσισμό του χλοοτάπητα κατά τους θερινούς μήνες και έγινε διάστρωση ασφάλτου στο συγκεκριμένο τμήμα. Έπειτα τοποθετήθηκε χλοοτάπητας στην υπάρχουσα ασφαλική υπόβαση ως εξής: Μεταφορά εντός του γηπέδου σε ρολά και άπλωμα εγκάρσια του διαμήκους άξονα του γηπέδου. Ένωση των ρολών και συγκόλληση στην κάτω πλευρά τους με χρήση ειδικών ταινιών και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα κατά την τοποθέτησή τους απλώθηκαν και να τεντώθηκαν με ειδικά μηχανικά εργαλεία έτσι, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις, ενώ έγινε και χτένισμα των ινών του. Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου : 45,00 x 80,00 μ. Τοποθετήθηκε συνθετικός χλοοτάπητας τύπου Ultimate 60X-15.5 PU του οίκου Co Creation Grass Corporation με διακριτικό τίτλο CCGrass. Ο χλοοτάπητας πληρώθηκε με χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ (SBR) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η γραμμογράφηση έγινε με χλοοτάπητα λευκού χρώματος.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 1 /2018 συντάχθηκε από τη Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας με προϋπολογισμό μελέτης 192.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ. Η υλοποίηση της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 128/18 (ΑΔΑ: ΩΠΞΟΩΠΒ-Σ1Λ) καθώς και την τροποποίησή της με την υπ' αριθμ. 372/18 (ΑΔΑ: ΨΡΨ8ΩΡΒ-Π2Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας.

3. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 17/03/2020 και το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 238/20 με ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007195237 2020-08-18 και ΑΔΑ 6Ξ3ΛΩΡΒ-ΜΟ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελευσίνας στον μειοδότη Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, Μηχανικό Δομικών Έργων ΕΔΕ.

4. ΣΥΜΒΑΣΗ

Το συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου, Παναγιώτη Μοσχοβίτη Μηχανικός Δομικών Έργων και Δήμου Ελευσίνας υπεγράφη στις 20/08/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 13092 με ΑΔΑΜ(20SYMV007219583 2020-08-25), για ποσό 105.290.32€ μη συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη και την σχετική παράγραφο της Σύμβασης, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 320/20 με ΑΔΑ 6ΥΑ7ΩΡΒ-ΙΥ9 πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας από την αριθμ. 30η της 25ης -11-2020 με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης, παρατάθηκαν οι προθεσμίες έως την 20-02-2021.

6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Έχει συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, σύμφωνα με υπ' αριθμ. 42/2021 με ΑΔΑ 6ΤΙ6ΩΡΒ-8Υ1 από

τον οποίο προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του έργου δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη ήτοι παραμένει στο ποσό των 105.290,32 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο 130.559,99 €.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής προέβη όσο ήταν δυνατόν στον ποσοτικό έλεγχο των με επιλεκτική μέτρηση διατομών και διαστάσεων των τεχνικών έργων που έχουν εκτελεσθεί και με βάση τα στοιχεία της τελικής επιμέτρησης και των επί τόπου διαπιστώσεων, ανέγραψε τις ποσότητες αυτές στο παρόν πρωτόκολλο.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής προέβη όσο ήταν δυνατόν στον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπιστώνει ότι βρίσκονται γενικά σε καλή κατάσταση.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη : α) το άρθρο 170 του 4412/2016 που ορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο θα έπρεπε να γίνει η προσωρινή παραλαβή του έργου, β) την με αρ. πρωτ. 4181/26-02-2021 και ΑΔΑ ΩΙΛ4ΩΡΒ-ΨΦΤ Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, στην οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών την 20/02/2021, γ) την εμπρόθεσμη υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης του έργου που έχει εγκριθεί από τον Αν/τη Διευθυντή Τ.Υ.Δ.Ε με την ΔΥ 20/10-4-21 απόφαση, δ) το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση με αριθμ. 4372/2-3-021 και ΑΔΑ 6Γ6ΡΩΡΒ-51Υ.

Λαμβάνοντας υπ'όψη ότι χρειάζεται έγκριση από το Δ.Σ. για το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής για το εν'θέματι έργο **εισηγούμεαστε** την έγκριση του και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΕ

ΠΑΝ.ΚΩΝ. ΓΚΙΟΚΑΣ M.Sc.(Eng.)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΥΓΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.