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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
    ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                          ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             
    ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                           

     Δ/νση : Χατζηδάκη 41 και  Δήμητρος                              

     Πληρ: Ειρήνη  Σιτζίμη

     Τηλ:  210-5537200

     FAX: 210-5537257

     Email : texniki@elefsina.gr
                                                      ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ  3ου ΑΠΕ  που περιλαμβάνει   τη  χρήση  των «επί  έλασσον  δαπανών »,  του  έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΚΤΙΡΙΩΝ  Δ.Ε   ΜΑΓΟΥΛΑΣ  2019»  αναδόχου : « ERGMASIN  DEALS  P.C » , προϋπολογισμού : 399.920,06€  (με  ΦΠΑ) και  μετά την  έκπτωση   144.888,82€ (με  ΦΠΑ) . 
Α.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α1. Αντικείμενο  του Έργου 

Tο παρόν έργο αφορά  τη  συντήρηση  και  επισκευή  από  φθορές  και  βλάβες  σε  σχολικά  και  άλλα  δημοτικά  κτίρια  της Δ.Ε. Μαγούλας του  Δήμου  Ελευσίνας  καθώς  και  σε  εγκαταστάσεις των ανωτέρω.  

 Ο  προϋπολογισμός  της  μελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό των 399.920,06 €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α, και  αφορά  σε  εργασίες  συντήρησης  των σχολικών  συγκροτημάτων  και λοιπών δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας καθώς  και  επισκευές  φθορών σε  κτίρια  και  εγκαταστάσεις των  ανωτέρω.

Οι  κυριότερες  εργασίες  που  εκτελούνται  είναι :

Εργασίες  χρωματισμών , εσωτερικών  και  εξωτερικών επιφανειών και σιδηρών επιφανειών . Στεγανοποιήσεις  δωμάτων  και  κενών παραθύρων , Κατασκευή  σκελετού επιστέγασης με κεραμίδια στο δώμα.   Καθαιρέσεις  πλακιδίων  τοίχου και  δαπέδων  και  αντικατάσταση  αυτών.  Καθαιρέσεις επιχρισμάτων  και  οροφοκονιαμάτων  και  λοιπών  σαθρών  όπου  εντοπίζονται  και  αντικατάστασή τους.  Αλεξικέραυνα , συντήρηση και επισκευή τοπικών κλιματιστικών  μονάδων, αναγόμωση πυροσβεστήρων,  τοποθέτηση
 φωτιστικών LED και κλιματιστικών στα σχολεία κλπ

Α2.  Ιστορικό του έργου 
· Με την υπ’ αρ. 522/19 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  αρ. 2/2019  μελέτη  και  καθορίστηκε   ο τρόπος  εκτέλεσης  του  έργου  ΄΄Επισκευή - Συντήρηση  Δημοτικών  Κτιρίων  Δ.Ε.  Μαγούλας  2019΄΄. 
· Με την υπ’ αρ. 2237/6-12-2019 , με αρ. πρωτ. οικ. 19587/6-12-2019 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης  πίστωσης συνολικού ποσού  399.920,06€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021 για την πληρωμή  σε βάρος του ΚΑΕ 30.7331.0006(από ιδίους πόρους).
· Με την υπ’ αρ. 27/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο.
· Με την υπ’ αρ. 51/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο:΄΄Επισκευή-Συντήρηση  Δημοτικών  Κτιρίων  Δ.Ε. Μαγούλας 2019΄΄
· Με την υπ’ αρ. 146/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας , εγκρίθηκε  το υπ΄αρ. 1/2020 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος αυτού η εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕRGMASIN DEAL SPC’’.
· Με την υπ’ αρ. 303/20 απόφαση της Οικονομικής  του Δήμου Ελευσίνας κατακυρώθηκε ως οριστικός ανάδοχος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου η εταιρεία ‘’ΕRGMASIN DEAL SPC’’ που προσέφερε μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών 63,77
· Την υπ’ αρ. 26/20  πράξη της Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιστερίου.
· Την υπ’ αρ. 64931/17209/06-10-2020 απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  περί νομιμότητας της υπ’  αρ. 303/20 (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007571973 και ΑΔΑ : ΨΧΝΙΩΡΒ-4ΥΑ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
·  Με  το  υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 19343/17-11-2020 Συμφωνητικό  Εκτέλεσης  Έργου  με  τίτλο  «Επισκευή - Συντήρηση  Δημοτικών  κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2019»  ποσού 116.845,82€ (μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α) ,  υπογράφηκε  η  σύμβαση  μεταξύ  του  Δημάρχου  Ελευσίνας    και  του  αναδόχου.                                                                                   

· Στις  23-12-2020  εγκρίθηκε  η  1η  εντολή  πληρωμής  που  διαβιβάστηκε  την  ίδια  ημερομηνία  , στο τμήμα  λογιστηρίου  για  δικές  τους  ενέργειες.

· Στις 11-02-2021  εγκρίθηκε η 2η  εντολή πληρωμής  που διαβιβάστηκε την ίδια ημερομηνία στο τμήμα λογιστηρίου για δικές τους ενέργειες.

· Με την υπ’ αρ. 186/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου.

· Στις 28-05-2021 εγκρίθηκε  η 3η εντολή πληρωμής .

· Στις 11-06-2021 εγκρίθηκε η 4η εντολή πληρωμής.

· Στις 20-07-2021 εγκρίθηκε η 5η εντολή πληρωμής.

· Στις 17-09-2021 εγκρίθηκε η 6η εντολή πληρωμής.
· Με την υπ’ αρ. 600/2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής  στις 2/11/2021 εγκρίθηκε  ο 2Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( 2ος ΑΠΕ).
· Στις 19-11-2021  εγκρίθηκε η 7η εντολή πληρωμής.
· Στις 10-03-2022 εγκρίθηκε η 8η εντολή πληρωμής.
·  Την υπ’ αρ. πρωτ. 310140/21-04-2022 γνωμοδότηση για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 3ο ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο. 
Α3.  Χρόνος εκτέλεσης έργου 

Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού δηλαδή 17-11-20 και η διάρκεια κατασκευής του είναι  είκοσι τέσσερις  (24) ημερολογιακοί μήνες ήτοι η ημερομηνία λήξης του είναι  17-11-2022.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Β1. Γενικά

Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική εξέλιξη και δεδομένα του έργου, όπως αυτά διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τον ανά χείρας  3Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ώστε να προσαρμοστεί το έργο στα παρακάτω πραγματικά στοιχεία.
    Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου , προέκυψε η ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων σε ορισμένες οικοδομικές εργασίες οι οποίες οφείλονται στην αποκατάσταση των ζημιών λόγω παλαιότητα των κτιρίων , σε φθορές λόγω υγρασίας κλπ. Επίσης προέκυψε  μείωση ποσοτήτων σε Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και μικρή αύξηση κάποιων από αυτές. Οι παραπάνω μεταβολές ικανοποιούν θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

 Επιπλέον η Διευθύνουσα Υπηρεσία   ικανοποιεί αιτήματα σχολείων που κατατέθηκαν μετά τη δημοπράτηση του έργου, οι οποίες   είναι απαραίτητες   και  αναγκαίες  για την  άρτια λειτουργία των σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων . 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

· Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
· Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.
· Εξωτερικοί – Εσωτερικοί  χρωματισμοί.

· Προμήθεια ψυκτικού υγρού φρέον 
Σημειώνεται ότι ουδεμία αύξηση προκαλείται στο Ποσό της Συνολικής Απαιτούμενης Πίστωσης, σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.
Β2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο 3ος  Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης   399.920,06 € , συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

 Όλες  τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων , όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του  χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (αρ. 156 του Ν. 4412/2016).

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 3Ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης , λαμβανομένου υπ’ όψιν του άρθρου 156 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και του άρθρου 11 παρ. 3 της Διακήρυξης του έργου.
Σημειώνεται  ότι  ουδόλως  τροποποιείται  το  «βασικό  σχέδιο» του  έργου ,  δηλαδή  η  όλη κατασκευή , ούτε και τα  βασικά  διακριτά  στοιχεία  της , όπως  αυτά  προβλέπονται  από την  αρχική  σύμβαση, δεν  θίγεται  η πληρότητα , η ποιότητα  και  η  λειτουργικότητα του έργου, δεν  καταργείται  μία  ομάδα  εργασιών  της  αρχικής  σύμβασης  και  δεν  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  του  έργου. 

Τέλος ,  τηρούνται  οι  ποσοτικές    μεταβολές  που  ορίζονται  από  το  Νόμο  και  γίνεται χρήση των  «επί  έλασσον  δαπανών»  σύμφωνα  με  το άρθρο  156  του  Ν. 4412/2016  για  την  οποία  απαιτείται  γνωμοδότηση  του  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων.  
Συγκεκριμένα:

Η διαχείρηση  των  «επί  έλασσον» δαπανών ακολουθεί  τις  προβλέψεις  της  υφιστάμενης νομοθεσίας  (άρθρο  156  του  Ν. 4412/2016 ), εφόσον η  δυνατότητα χρησιμοποίησής τους  αναφέρεται  ρητά  στη  διακήρυξη  και  τη  σύμβαση , με  τους  ακόλουθους  όρους  και  περιορισμούς:
Δεν  επιτρέπεται  με τη  χρησιμοποίηση  των  «επί  έλασσον» δαπανών :

· να  προκαλείται  αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της  αρχικής  σύμβασης  όπως  αυτό
περιγράφεται  στα  συμβατικά  τεύχη,

· να  θίγεται  η  πληρότητα  , η ποιότητα  και  η  λειτουργικότητα  του  έργου,
· να  καταργείται  μια  «ομάδα  εργασιών»  της  αρχικής  σύμβασης,
· να  πληρώνονται  νέες  εργασίες , που  δεν  υπήρχαν  στην  αρχική  σύμβαση
· να  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  του  έργου , όπως  αυτές  περιγράφονται  στα  συμβατικά  τεύχη,
· να προκαλείται  αύξηση ή να γίνεται  εισαγωγή  νέων συμβατικών  δαπανών , οι οποίες δεν  είχαν αποτελέσει  αντικείμενο του  διαγωνισμού  του  έργου  (π.χ. για  το μητρώο έργου , απολογιστικές  εργασίες, κλπ).
· Υπό  την    προϋπόθεση  εφαρμογής  των προαναφερθέντων  περιορισμών , επιτρέπεται η χρησιμοποίηση  των  «επί  έλασσον» δαπανών , χωρίς  περιορισμό  ορίου  μεταβολής των εργασιών στο  εσωτερικό  της  αυτής  «ομάδας  εργασιών» , αλλά :
· με  περιορισμό της  μεταβολής  (αύξησης  ή  μείωσης)  της  συμβατικής  δαπάνης  μιάς «ομάδας  εργασιών»,  έως  το  20% της  δαπάνης  αυτής  και  ταυτόχρονα
· με  περιορισμό  του  συνόλου, αθροιστικά , όλων των  μετακινήσεων από  «ομάδα εργασιών» σε  άλλη  «ομάδα  εργασιών»  έως  το 10%  της  δαπάνης  της  αρχικής  σύμβασης  του έργου.

Στον  παρόντα  2ο  Α.Π.Ε.  παρουσιάζονται  οι  παρακάτω  μεταβολές:

1. ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

· ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  αύξηση δαπάνης από αρχικά εγκεκριμένη σύμβαση κατά 7.796,27€ (ποσό μετά την έκπτωση) ήτοι  11,83%.
2. ΕΠΙ  ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

· ΟΜΑΔΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , μείωση δαπάνης κατά 4.030,00€  ήτοι  19,97%.
Σύνολο εργασιών επί έλασσον:  4.030,00€  

Προστίθεται ΓΕ και ΟΕ 18%:  725,40€

ΕΠΙ   ΕΛΑΣΣΟΝ : 4.755,40€ < 10.160,51€ = 101.605,06€Χ 10%.
Για  την  ανάλωση  των  επί  έλασσον  εργασιών  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  της  παρ. 3 του  άρθρου  156  του  Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα  της    παρ.  3(δδ)  όπου  ρητά  αναφέρεται  :  «Δεν  υπερβαίνει  η  δαπάνη  αυτή , κατά  τον  τελικό  εγκεκριμένο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου , ποσοστό είκοσι  τοις  εκατό  (20%)  της  συμβατικής  δαπάνης  ομάδας  εργασιών  του  έργου ούτε, αθροιστικά  , ποσοστό δέκα  τοις  εκατό  (10%)  της  δαπάνης  της  αρχικής  σύμβασης  χωρίς  Φ.Π.Α.,  αναθεώρηση  τιμών  και  απρόβλεπτες  δαπάνες.  Στην  αθροιστική   αυτή  ανακεφαλαίωση  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  οι  μεταφορές  δαπάνης  από  μία  ομάδα εργασιών  σε  άλλη.»
Στον  υπόψη  3ο  ΑΠΕ  η  δαπάνη  που  προκύπτει  από την αύξηση των  οικοδομικών  εργασιών  σε σχέση με τον  2Ο ΑΠΕ είναι 5.499,84€ , καλύπτεται  από τη  χρήση  των  επί έλασσον   δαπανών   κατά  4.030,00€
και κατά 1.469,84 € από τα απρόβλεπτα ήτοι:

Μείωση 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (σε σχέση με  τον 2ο ΑΠΕ) στα  Η/Μ  904,15€
Μείωση 2ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ)  στα Η/Μ  574,83€
Ποσό απροβλέπτων   του  2Ου  ΑΠΕ  40,96€ : 1,18(ΓΕ-ΟΕ) =34,71€
ΣΥΝΟΛΟ: 1513,69€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ : 1.513,69-1.469,84=43.85€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ :
ΜΕΙΩΣΗ Η/Μ  σε σχέση με τον  2Ο ΑΠΕ :  20.192,42€ - 8.612,05€ = 11.580,37€
11.580,37€- 4.030,00€ +43,85€= 7.594,22€ +(18% ΓΕ-ΟΕ)= 8.961,18€
Τα ανωτέρω ζητήματα αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων εργασιών , βάσει προμετρήσεων αντιμετωπίζονται με τον παρόντα 3Ο ΑΠΕ . Σημειώνεται ότι ουδεμία αύξηση προκαλείται στο Ποσό της Συνολικής Απαιτούμενης Πίστωσης σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Β3. Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει και γενικότερα την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Γ.  3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Γ1. Συγκεντρωτικά στοιχεία

Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε και πληρεί απόλυτα τους προβλεπόμενους περιορισμούς της κείμενης Νομοθεσίας.

Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει ανάλωση του ποσού απροβλέπτων και συνεπώς ισοζύγιο.
	• Δαπάνη εργασιών
	: 91.427,66 
	€

	• Τα Γενικά Έξοδα Αναδόχου και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.&Ο.Ε.) 18% είναι
	: 16.456,98
	€

	• Το Κονδύλιο των Απροβλέπτων  που  απομένει  ανέρχεται σε
	:       _     
	€

	• ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α

· Πρόβλεψη Αναθεώρησης                                                                                                                                                                  
	: 107.884,64   
  8.961,18€                                                                                                                      
	€ 

π



	• Το Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο Ποσό των
	: 28.043,00
	€

	• Συνεπώς η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ   ανέρχεται στο         
	144.888,82€


	


	
	
	


 Σημειώνεται ότι ουδεμία αύξηση προκαλείται στο Ποσό της Συνολικής Απαιτούμενης Πίστωσης, σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση

Γ3 .  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ  3ου   Α.Π.Ε.

	  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΧΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	 3ος   Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ     ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ :
	86.105,98€
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
	91.427,66€
	5.321,68€

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :
	15.499,08€
	Γ.Ε. &  Ο.Ε.

18% :
	16.456,98€
	957,90€

	ΣΥΝΟΛΟ  1:
	101.605,06€
	ΣΥΝΟΛΟ  1:
	107.884,64€
	37.929,19

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ  15%


	15.240,76€
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ  15% :
	          _
	904,15+574,83+

34,71=1.513,69€

	ΣΥΝΟΛΟ  2:
	116.845,82€
	ΣΥΝΟΛΟ  2:
	107.884,64€
	0,00

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	
	
	8.961,18€
	

	ΥΠΕΡΒΑΣΗ:
	·                                 
	ΥΠΕΡΒΑΣΗ:
	          -
	

	Φ.Π.Α  24% :
	28.043,00€
	Φ.Π.Α.  24% :
	28.043,00€
	0.00

	ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ  :
	144.888,82€
	ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:
	144.888,82€
	0.00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη  θετική  γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας για τον 3ο ΑΠΕ   μετά  από την υπ’ αρ. πρωτ. 310140/21-04-2022 γνωμοδότηση για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών από το Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων  Έργων  της  Περιφέρειας  Αττικής  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ    ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΕ   ΜΑΓΟΥΛΑΣ   2019 »  αναδόχου  εταιρείας: «ERGMASIN  DEALS  PC »    συνολικής  δαπάνης  : 144.888,82€   στο  οποίο  συμπεριλαμβάνεται  ποσό  16.456,98€  για  εργασίες  με  ΓΕ  και  ΟΕ , ποσό  πρόβλεψης αναθεώρησης  8.961,18€ , για  Φ.Π.Α.  24%  28.043,00€  χωρίς  να  παρουσιάζεται  υπέρβαση  από  την  εγκεκριμένη  πίστωση.   
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΠΙ  ΕΛΑΣΣΟΝ  ΔΑΠΑΝΕΣ :

1. ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

· ΟΜΑΔΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,  αύξηση  δαπάνης  από  αρχικά  εγκεκριμένη  σύμβαση  κατά 
7.796,27€  (ποσό μετά  την  έκπτωση)  ήτοι  11,83%.

2. ΕΠΙ  ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

· ΟΜΑΔΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , μείωση δαπάνης από αρχικά εγκεκριμένη σύμβαση  κατά 4.030,00€  ήτοι 19,97%.
Σύνολο εργασιών επί έλασσον: 4.030,00 €  

Προστίθεται ΓΕ και ΟΕ 18%:  725,40€

ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ : 4.755,40€ < 10.160,51€ = 101.605,06€Χ 10%.
  Η  δαπάνη  που  προκύπτει  από την αύξηση των  οικοδομικών  εργασιών

σε  σχέση με τον  2Ο ΑΠΕ είναι 5.499,84€ καλύπτεται  από τη  χρήση  των  
«επί έλασσον   δαπανών » κατά 4.030,00€  και κατά 1.469,84 € από τα απρόβλεπτα 
                                   Μετά από τα Προαναφερθέντα,

                                                 Εισηγούμαστε

Να εγκριθεί ο 3ος Α.Π.Ε. του Έργου, προκειμένου να κατασκευαστεί Τεχνικά, Άρτια και Ολοκληρωμένα το Αντικείμενο της Εργολαβίας, και να έχει πλήρη λειτουργικότητα και αρτιότητα όπως περιγράφεται στην Μελέτη του Έργου.

	Ελευσίνα        /         /2016
	      Ελευσίνα        13 -05-2022

      /2017


                                                         ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ
	Ελευσίνα        /         /2016

	ΟΙ Ο

	


          ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                                 ΓΙΑ  ΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

                  ΕΙΡΗΝΗ   ΣΙΤΖΙΜΗ                                                           ΗΛΙΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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