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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Ελευσίνα 25-04-2023      
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ         
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: TEXNIKH                                         ΠΡΟΣ: Τμήμα Υποστήριξης                                                                          

Πολιτικών Οργάνων 
   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», αναδόχου : «AGTECH 
Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία» , συμβατικής αξίας : 508.450,33 €  (με  
ΦΠΑ)

Στις 25-10-22 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. οικ. 17827 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας 
και της εταιρίας «AGTECH Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία» για την κατασκευή του 
ανωτέρω έργου, υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου 
Ελευσίνας», δαπάνης  508.450,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Το έργο χρηματοδοτείται:

Α) Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» στο οποίο έχει ενταχτεί με κωδικό 
ΟΠΣ 5067473 και ενάριθμο ΠΔΕ 2021ΕΠ08540028 στον άξονα Προτεραιότητας 04 
«Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της Χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και 
προώθησης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέχρι του ποσού 
των 360.000 €.

Β) Από ιδίους πόρους του Δήμου Ελευσίνας, με το ποσό των 148.450,33 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

1. Με την με αρ. 759/22 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ελευσίνας εγκρίθηκε ο 1ος  
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τον οποίο δεν επήλθε καμία μεταβολή του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών υπήρξε ανάγκη :

 Σύνταξης 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σε ισοζύγιο με την αρχική  
συμβατική δαπάνη (508,450,33 €), για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις 
ποσοτήτων που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αναλυτικές 
προσμετρήσεις εργασιών οι οποίες διαφέρουν ποσοτικά από τις προϋπολογισμένες 
στο κτίριο. Ποσότητες νέων εργασιών δεν περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. Στην 
σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ τηρήθηκαν οι διατάξεις για την χρήση επί έλαττον και 
απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τα άρθρο 156 του Ν. 4412/2021.

 Σύνταξης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  ποσού 73.448,62€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για να συμπεριληφθούν ποσότητες νέων 



εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου (άρθρο 156  του Ν.4412/2016). Στην σύνταξη της  Συμπληρωματικής Σύμβασης 
τηρήθηκαν οι διατάξεις για την χρήση επί έλαττον και απροβλέπτων δαπανών, 
σύμφωνα με τα άρθρο 156 του Ν. 4412/2021.

Ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
αποστάλθηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφέρειας Αττικής το οποίο 
εξέφρασε ομόφωνα τη σύμφωνη του γνώμη.

Επίσης αποστάλθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» η οποία 
διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, με το σκεπτικό που 
αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 1287_2023/24-04-2023 έγγραφο της.

Σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι και παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για την 
εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», 
αναδόχου : «AGTECH Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία» , συμβατικής αξίας : 
508.450,33 €  (με  ΦΠΑ) και συμπληρωματικής σύμβασης αξίας 73.448,62€ (με ΦΠΑ), η οποία 
θα χρηματοδοτηθεί από  ιδίους πόρους.

 Αιτιολογική Έκθεση
 2ος ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
 Έλεγχος μεταβολών επί έλλατον – επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης                       

Απροβλέπτων 2ου ΑΠΕ 
 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 Ανάλυση τιμών
 Την με αρ. πρωτ. 234209/10-03-2023 αποστολή γνώμης Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων έργων Περιφέρειας Αττικής με συνημμένο το πρακτικό της 4ης συνεδρίας 
την 01.03.2023.

 Το με αρ. πρωτ. 1287_2023/24-04-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» με θέμα «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης»

Οι εισηγητές Ο Αν/τής  Δ/ντής Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Παρασκευόπουλος                Μπισμπιρούλας  Γεώργιος             Μαυρογιάννης Αθανάσιος 

Παντελεήμων

Ηλία Αγγελική
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