



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 98-100
Αθήνα, 11741
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
Τηλ.: 2131501524, 2131501500
Fax: 2131501501
Email: gpoulis@mou.gr

Προς:
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41,
ΤΚ 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Υπόψη Νομίμου Εκπροσώπου
gengram@elefsina.gr
Υπόψη υπευθύνου Πράξης
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
texniki@elefsina.gr
syntirisi@elefsina.gr

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας» Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5067473 και Τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας", λόγω του 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1083/2006,
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», όπως τροποποιήθηκε με την πέμπτη αναθεώρηση C(2021) 9142 final της 07.12.2021 και ισχύει,,
3. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 32492/24-03-2020 (ΦΕΚ Β' 1110/31-03-2020) για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ.137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18(ΦΕΚΒ'5968/31.12.2018) Υπουργικής Απόφασης για την αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα Οπρογράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,.
5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αριθμό 26765/ΕΥΘΥ200/06-03-2017 (ΦΕΚ Β' 866/16-03-2017) και την με αριθμό 73930 Υ.Α./ (ΦΕΚ Ιβ 3922/25-07-2022) και ισχύει,
6. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά



ισχύουν.

7. Τον Ν. 4342/2015 (Α' 143) «... Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 "Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ", όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 "Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Την υπ' αριθμό ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β' 2367/12.07.2017) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμό ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β' 4003/17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως ισχύει (βλ. ΦΚ Β' 4108/23.11.2017).
10. Το άρθρο 272 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 με οποίο τροποποιείται ο κανονισμός 1303/2013 (άρθρο 61) ως προς της εξαίρεση των αποτελεσμάτων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από την θεώρησή τους ως καθαρά έσοδα.
11. Το με Α.Π. 176813/492/2.7.2018 (Α.Π. ΕΥΔΕΠ 2035/04.07.2018) έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ/Τομέας Ενέργειας με θέμα «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Πρόκλησης του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων»
12. Την με Α.Π. 6526/ΕΥΚΕ89/18.01.2019 Επιστολή της ΕΥΚΕ περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο της πρόσκλησης
13. Την με Α.Π. 4061/14.12.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια της Δράσης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» (κωδικός πρόσκλησης ΑΤΤ088, Α/Α ΟΠΣ 3426, με ΑΔΑ: 6ΚΤΑ7Λ7-ΞΒ5) του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Πρωώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την με αριθ. πρωτ. 869/11-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΠΟ7Λ7-ΜΧ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5067473, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 ,
15. Το με αριθ. πρωτ. 655/14-03-2022 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ/Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώθηκε η θετική της γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας» ΑΑ 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5067473» και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας» ,
16. Την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων στις 05/05/2022, βάσει της Διακήρυξης με Α.Π. 5950/15-04-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC010404180 για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας» με Π/Υ 788.535,77 € με ΦΠΑ,
17. Την υπογραφέισα στις 25-10-2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ011496805 , μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας (Κύριος του Έργου) και της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΓΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ανάδοχος) για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας», υποέργο 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5067473» και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας» αντί 508.450,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
18. Την με αριθ. πρωτ. 234209/10.03.2023 έγγραφο του ΤΣΔΕΠΑ προς τον Δήμο Ελευσίνας με το οποίο διαβιβάζει το Πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ της 4ης συνεδρίας της, που έλαβε χώρα την 01η Μαρτίου 2023, θέμα 18ο, με το οποίο εξέφρασε την σύμφωνη του γνώμη για την διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ και την σύναψη της 1ης ΣΣΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Μέγαρο Ελευσίνας»,
19. Την από 18-04-2023, 11:06 ώρα, με ID 46053 και με ΑΑ Ελέγχου 13458 Έκδοση 4.0, ηλεκτρονική υποβολή μέσω



ΟΠΣ από τον δικαιούχο αιτήματος τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του Υποέργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας» ΑΑ 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5067473» και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας», λόγω του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. (που περιλαμβάνει το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) με συνημμένα όλα τα υποστηρικτικά του αιτήματος έγγραφα,

20. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη λίστα ελέγχου Λ.ΙΙ.4_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ – Ν.4412/2016, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ με ΑΑ Ελέγχου 13458 Έκδοση 4.0 , Α/Α Υποέργου 1 με ID 46053 και η οποία είναι προσβάσιμη από τον δικαιούχο μέσω ΟΠΣ

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας» ΑΑ 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5067473» και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας», όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2ος Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (που περιέχει το 2ο ΠΚΤΜΝΕ) και από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου και σύμφωνα με τη Λ.ΙΙ.4_4 – Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ με Α/Α Ελέγχου 13458 έκδοση 4.0 και ID 46053 προϋπολογισμού ως ακολούθως:

1. Του 2ου ΑΠΕ «508.450,33€» (ήτοι: δαπάνες 410.040,59 €, πλέον ΦΠΑ 98.409,74 €)
2. Της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «73.448,62€» (ήτοι: δαπάνες 59.232,76 € πλέον ΦΠΑ 14.215,86 €)

Δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και όσον αφορά την 1η Σ.Σ.Ε. , δεδομένου ότι αφορά σε ήσσονος αξίας τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης και η αξία της δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής Σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

1. Συνολική Δημόσια Δαπάνη που περιλαμβάνει τον 2ο ΑΠΕ & την 1η ΣΣΕ ίση προς: 581.898,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
2. Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που αφορά μόνο εργασίες του 2ου ΑΠΕ ίση προς 360.000,00 €, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων της σχετικής πρόσκλησης. Το υπερβάλλον ποσόν της επιλέξιμης δαπάνης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ελευσίνας.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις στην δημόσια δαπάνη της Πράξης, υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της Πράξης. Μετά την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης υποβάλλεται και το αντιστοίχως τροποποιημένο ΤΔΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΗΣ

Εσωτερική διανομή:

ΜΟΝΑΔΑ Β1

ΑΡΧΕΙΟ



ΑΑ ΕΛ: 13458 - 4.0



Σελίδα 3