



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Α. Μυτιληναίου
Τηλέφωνο : 210-5537221
e-mail : a.mitilinaiou@elefsina.gr

ΠΡΟΣ:

1. Πρόεδρο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Ελευσίνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων της 1ης τροποποίησης – παράτασης της από 11-12-2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας- Δ.ΥΠ.Α- Υπουργείου Πολιτισμού -Περιφέρειας Αττικής για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ.ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)».

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 179 του Ν.4555/2018.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184).
4. Το άρθρο 1 περίπτωση στ' του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ65/Α/31.5.1982).
5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 225 αυτού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) καθώς την παρ. 6 περίπτωση β), υποπερ. εε) και την παρ. 14 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.
7. Το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α'/2001) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (Α' 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021).
9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
10. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991), όπως ισχύει σήμερα.

12. Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον Ν. 4700/2020 (Α'127) «ενιαίο κείμενο δικονομίας για το ελεγκτικό συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον κώδικα νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
14. Το ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ91/Α/09.05.2022).
15. Το Ν. 5021/2023 - ΦΕΚ 31/Α/15-2-2023 «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων - Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
16. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 77/2023 (Α'130) « Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων...» σχετικά με την μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Πολιτισμού.
17. Το ΠΔ 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27-6-2023) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
18. Το Π.Δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
19. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον Διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.Ο.Δ.Δ. 485).
20. Το ΠΔ 7/2013: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
21. Το ΠΔ 24/2019 - ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων».
22. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145/5.08.2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
23. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
25. Την με αρ. 38756/35587/24-10-2011 Απόφαση έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αρ.2532/7-11-2011, Β' τεύχος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ. 53275/29.06.2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β' 4243/29.06.2023).
26. Την υπ'αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/48826/1375/31-7-2008 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 380/ΑΑΠ/26-8-2008), με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία τα κτίρια Α' και Β' και η καμινάδα του παλαιού εργοστασίου χρωμάτων «ΙΡΙΣ», που βρίσκεται στο ΟΤ 41 α (κτίρια Α' και Β') και ΟΤ 41 γ (καμινάδα) του Δήμου Ελευσίνας, Ν. Αττικής όπως αυτό ορίζεται από τις οδούς Αθ. Στάθη, Αν Μίληση, Αφών Μουρίκη και Κανελλοπούλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
27. Την αριθ. 355/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, για την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του ΟΑΕΔ, για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή ΙΡΙΣ Ελευσίνας.
28. Την αριθ. 201/05/24.01.2017 απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα χρηματοδότησης από τον ΟΑΕΔ του Δήμου Ελευσίνας μέχρι του ποσού των 2.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την κατασκευή του έργου αποκατάστασης για πολιτιστικές

- χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V, σύμφωνα με την ΠΕΧΩ 2221/Φπεριβ.6/2005/27-4-2005 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ανέγερση των οικισμών.
29. Την αριθ.10697/413/11.9.2017 (ΦΕΚ 3288 Β/19.09.2017) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών του τ. ΟΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V».
30. Την αριθ. 9/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, για την ανάγκη δωρεάν παραχώρησης χρήσης των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V του ΟΑΕΔ (τ. ΟΕΚ) στον Δήμο Ελευσίνας με επιτρεπόμενο διάστημα παραχώρησης ενενήντα εννέα (99) έτη.
31. Την αριθ.1021/26/17.04.2018 απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Σύμβασης Χρησιδανείου για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στον Δήμο Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V, με σκοπό την αποκατάσταση τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ελευσίνας, όπως προβλέπεται στην αριθ. 10697/413/11.9.2017 Κ.Υ.Α.
32. Την αριθ. 30860/Δ2 3183/20-6-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία αποφασίσθηκε η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτή, στο Δήμο Ελευσίνας, υπό μορφή χρησιδανείου για ενενήντα εννέα 99 έτη, με σκοπό την αποκατάσταση τους για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.
33. Την αριθ. 3746/85/23.10.2018 απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Σύμβασης Χρησιδανείου για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των περιβαλλόντων χώρων των διατηρητέων κτιρίων στους οικισμούς ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V, στον Δήμο Ελευσίνας για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, με την μορφή χρησιδανείου και με σκοπό την εξυπηρέτηση της αδειοδότησης και λειτουργίας των πολιτιστικών χρήσεων που θα εγκατασταθούν στα διατηρητέα κτίσματα από τον Δήμο Ελευσίνας, όπως προβλέπεται στην αριθ. 10697/413/11.9.2017 Κ.Υ.Α. και την 30860/Δ2 3183/20-6-18 Υ.Α.
34. Την αριθ. 58684/Δ2 6345/13-11-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία αποφασίσθηκε η παραχώρηση κατά χρήση υπό μορφή χρησιδανείου στο Δήμο Ελευσίνας, των ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. ακινήτων εκτάσεων (Ο.Τ. 40α, Ο.Τ. 41α & Ο.Τ. 41γ) του υπό έγκριση τροποποιητικού ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου, υφισταμένων στους οικισμούς εργατικών κατοικιών με την επωνυμία «ΕΛΕΥΣΙΝΑ VI» & «ΕΛΕΥΣΙΝΑ V».
35. Την αριθμ. 537/27-11-2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ελευσίνας περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη νόμιμα σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11916737555/22-01-2019 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
36. Την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 598/Δ/04-10-2019.
37. Την αριθ. 496/19 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας με το αίτημα προς τον ΟΑΕΔ της παραχώρησης σε κοινή χρήση των ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ ρυμοτομούμενων τμημάτων και των δημιουργούμενων κοινοχρήστων χώρων, όπως αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ελευσίνας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 598/Δ/2019.
38. Την αριθ. 816/07/21-01-2020 Απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ με την οποία παραχωρούνται με συμβολαιογραφική πράξη σε κοινή χρήση τα ρυμοτομούμενα τμήματα και οι δημιουργούμενοι κοινόχρηστοι χώροι ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ, όπως αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ελευσίνας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 598/Δ/2019.
39. Την από 02/10/2019 Σύμβαση Χρησιδανείου μεταξύ ΟΑΕΔ & Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με την αριθμ. 467/66/24-09-2019 Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ.
40. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΑΠΚ/490577/5455/ 4363 /1027/ 6-11-2018 Υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε υπό όρους η αρχιτεκτονική, στατική και

Η/Μ μελέτη με θέμα «Αποκατάσταση χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών».

41. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/645094/68192/4930/1221/5-12-2019 έγγραφο της ΔΠΑΝΣΜ του ΥΠΠΟΑ, με το οποίο εγκρίθηκε η επικαιροποίηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και της τεχνικής – αιτιολογικής έκθεσης και αντικατάσταση της μελέτης πυροπροστασίας της εγκεκριμένης με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/490577/5455/4363 /1027/ 6-11-2018 (ΑΔΑ 754Μ4653Π4-ΝΣ5) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, μελέτης «Αποκατάσταση χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών», στον Δήμο Ελευσίνας , Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ».
42. Τον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ 75/Α'), «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωση των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .

Καθώς και

1. Την από 11-12-2020 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του δήμου Ελευσίνας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) – νυν δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
2. Το με αρ. πρωτ. 22611/22-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας σχετικά με την ενημέρωση και τη χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
3. Το από 24-11-2023 Πρακτικό 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 11/12/2020 προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.
4. Το με αρ. πρωτ. 666/11.01.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV011974299) συμφωνητικό εκτέλεσης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 376.678,05€ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης ποσού 45.000,00 & το ΦΠΑ 24% ποσού 72.905,43€).
5. Την με αρ. πρωτ. 337/9-01-2023 ΑΑΥ (Απόφαση Δημάρχου 91-05/01/2023), σχετικά με τη δέσμευση ποσού 901.992,14€ στον ΚΑΕ 70.7331.8001 του προϋπολογισμού του ο.ε. 2023 του Δ. Ελευσίνας.
6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 01-00/205/11.01.2023 (ΑΔΑ: ΤΓΔ4691Ω2-Λ9Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη αναθεώρησης τιμών των εκτελεσθεισών εργασιών της Κύριας Σύμβασης του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ-ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων") και έχει δεσμευτεί ποσό 135.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 64.7331.8006 του προϋπολογισμού του ο.ε. 2023 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 340/09.01.2023 Α.Υ.Υ. (Απόφαση Δημάρχου 94-05/01/2023).
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων") και έχει δεσμευτεί ποσό 376.678,05€ στον Κ.Α.Ε. 64.7331.8005 του προϋπολογισμού του ο.ε. 2023 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 339/09.01.2023 Α.Υ.Υ. (Απόφαση Δημάρχου 94-05/01/2023).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Την από 11-12-2020 προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και του ΟΑΕΔ με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)».
- Την 9-12-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 21297/09.12.21 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009710270) σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Κτίρια 1 &2», μεταξύ του Δήμου

Ελευσίνας και της αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΡΙΣ: ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.».

- Με την υπ' αριθμ. 340/22 (ΑΔΑ:6ΨΡ2ΩΡΒ-Ο43) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
- Την με αρ. πρωτ. 948397/17.10.2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, η οποία μας απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ. πρωτ. 17796/25.10.2022, για τη σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. στον 2ο Α.Π.Ε. του έργου « Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Κτίρια 1 και 2». αναδόχου : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΡΙΣ: ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» , συνολικής δαπάνης ποσού 1.405.229,56€ (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.146.456,94€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 258.772,62€ (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ) της 1ης Σ.Σ.Ε. με υπέρβαση κατά 22,57% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Την με αρ. 590/22 (ΑΔΑ: 6ΤΔΠΩΡΒ-ΩΡΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Έγκριση σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2» συνολικής δαπάνης ποσού 1.405.229,56€ (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ) & παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/05/2023.
- Την υπ' αριθμ. 986/22 Πράξη του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Κτίρια 1 & 2».
- Το με αρ. πρωτ. 666/11.01.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV011974299) συμφωνητικό εκτέλεσης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 376.678,05€ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης ποσού 45.000,00 & το ΦΠΑ 24% ποσού 72.905,43€).
- Την υπ. αρ. 239/23 (ΑΔΑ:ΩΖΦ3ΩΡΒ-ΒΧ5) & (ΑΔΑΜ:SYMV012754367) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ελευσίνας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/10/2023.
- Την υπ. αρ. 459/23 (ΑΔΑ:9627ΩΡΒ-ΞΑΙ) & (ΑΔΑΜ:SYMV013525149) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ελευσίνας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 29/02/2024.
- Την 05/10/2022 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 16537/05.10.22 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα» μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και την ανάδοχο «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε.»).
- Με την υπ. αρ. 117/23 (ΑΔΑ:6ΕΧ7ΩΡΒ-ΖΘΗ) & (ΑΔΑΜ:23SYMV012503850) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα» μέχρι την 05/10/2023.
- Με την υπ' αριθμ. 370/26-7-23 (ΑΔΑ:ΡΟΧΡΩΡΒ-Χ76) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα» , κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του ΤΣΔΕΠΑ με αρ. πρωτ. 627094/12-06-2023, συνολικής δαπάνης 71.954,78€ με ΦΠΑ. Η 1η Σ.Σ.Ε. συμπερίλαβε συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση είτε κατά είδος είτε κατά ποσότητα και κατέστησαν αναγκαίες.
- Με την υπ. αρ. 371/23 (ΑΔΑ: 6141ΩΡΒ-Θ4Ν) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΩ013702654) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα» μέχρι την 05/02/2024.

Σύμφωνα με την από 11-12-2020 Προγραμματική Σύμβαση και όπως αναφέρεται στο Προοίμιο αυτής, η εν λόγω σύμβαση “..αφορά την αποκατάσταση των διατηρητέων κτισμάτων στα Ο.Τ41Α (Κτίρια ΙΡΙΣ 1&2) & Ο.Τ 41Γ (Καμινάδα). Για την αποκατάσταση του κτίσματος στο Ο.Τ 40Α (κτίριο της πρώην Ελαιουργικής) θα συναφθεί νέα ξεχωριστή Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασής του από τον Δήμο Ελευσίνας, σύμφωνα με την αριθ.10697/413/11.9.2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3288 Β/19.09.2017).”.

Στο άρθρο 1 της ανωτέρω προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται το αντικείμενό της σύμφωνα με το οποίο:

«Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1&2) & Ο.Τ41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)» από τον Δήμο Ελευσίνας με κύρια χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ και χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσό από τον Δήμο Ελευσίνας.»

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη, με τίτλο «Έγκριση αρχιτεκτονικής, στατικής και Η/Μ μελέτης « Αποκατάσταση χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών» στον Δήμο Ελευσίνας, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ» (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/490577/50455/4363/06.11.2018(ΑΔΑ:754Μ4653Π4-Ν55) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/645094/68192/4930/05.12.2019 επικαιροποίηση αυτής) και με τις παρακάτω εκδοθείσες οικοδομικές άδειες:

Την με αρ. πράξης 111832/26.03.2020 οικοδομική άδεια (ΑΔΑ:62ΜΕ46Ψ842-ΗΝΧ) που αφορά την «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Κτίριο 1&2.

Την με αρ. πράξης 111834/26.03.2020 οικοδομική άδεια (ΑΔΑ:ΩΔ9Ω46Ψ842-ΛΒΚ) που αφορά την «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα.

Ειδικότερα στο άρθρο 1 της από 11-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρετε: «Με την παρούσα σύμβαση ο Φορέας Υλοποίησης του έργου Δήμος Ελευσίνας, αναλαμβάνει την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ.ΟΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1&2) & Ο.Τ41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)» («το Έργο») και ο Κύριος Φορέας Χρηματοδότησης (και κύριος των χρησιδανειζόμενων ακινήτων) ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου μέχρι του ποσού των 1.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Την χρηματοδότηση του έργου για το υπόλοιπο ποσό των 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), (πέραν του ποσού μέχρι του οποίου θα χρηματοδοτήσει το έργο ο ΟΑΕΔ) την αναλαμβάνει ο Δήμος Ελευσίνας. Περαιτέρω δε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου ο Δήμος Ελευσίνας να υλοποιήσει το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης».

Φορείς παρακολούθησης της εφαρμογής της από 11-12-2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, είναι η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το σχέδιο της από 11-12-2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, έχει λάβει νομική θεώρηση (αρ. πρωτ. 548137/28-7-2020), από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/384931/9996).

Επίσης με την υπ. αριθμ. 794/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ελέγχθηκε η νομιμότητα της από 11-12-2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης.

Με το με αρ. πρωτ. 22611/22-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας ζητήθηκε χρονική παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης κατά εικοσιτέσσερις (24) επιπλέον μήνες.

Με το από 24/11/2023 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και του ΟΑΕΔ με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 & 2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)», εισηγείται την επιπλέον χρονική παράταση της από 11/12/2020 Προγραμματικής Σύμβασης κατά εικοσιτέσσερις

(24) επιπλέον μήνες ώστε να λήγει στις 11/12/2025 προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή και των δύο έργων που αφορούν στο αντικείμενο αυτής, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με το παράρτημα Ι (Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης), στο χρόνο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνονται επιπλέον και ο χρόνος που απαιτείται για τη συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική του παραλαβή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας της 1^{ης} τροποποίησης- παράτασης της από 11-12-2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο:

Εισηγούμαστε

Α) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της από 11-12-20 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για τη δημοπράτηση του έργου, την εγκατάσταση του αναδόχου, την εκτέλεση των εργασιών και τη συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική του παραλαβή»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για τη δημοπράτηση του έργου, την εγκατάσταση του αναδόχου, την εκτέλεση των εργασιών και τη συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική του παραλαβή».

Β) Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες επιπλέον της χρονικής ισχύος της από 11-12-20 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του δήμου Ελευσίνας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)», η οποία λήγει στις 11/12/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 11/12/2025.

Γ) Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 11/12/2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Δ) Την υπογραφή της 1^{ης} τροποποίησης –παράτασης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης από τον Δήμαρχο Ελευσίνας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 1ης τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με χρονοδιάγραμμα
2. Την από 11/12/2020 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας, ΥΠ.ΠΟ. & ΔΥΠΑ.
3. Το με αρ. πρωτ. 22611/22-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας
4. Το από 24-11-2023 Πρακτικό 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 11/12/2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.

Η συντάξασα

**Ο αν. προϊστάμενος του
τμήματος Μελετών της**

**Ο αν. προϊστάμενος του
της Δ/νσης Τεχνικής**

**Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας του
Δήμου Ελευσίνας.**

**Υπηρεσίας του
Δήμου Ελευσίνας.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.**

**ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**Ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
Μαυρογιάννης Αθανάσιος**