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EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

                  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         Ελευσίνα 10-05-2022   

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    
                                  ΠΡΟΣ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                                                   
ΘΕΜΑ για :   Οικονομική Επιτροπή      
          
	    Θ Ε Μ Α: Εισήγηση προς την Ο.Ε. για την 1η παράταση της σύμβασης ανάθεσης- ανάληψης εκπόνησης του έργου  με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ».  


	
	

	                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του ΘΕΜΑΤΟΣ:  
                  Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

     1)Την σύμβαση εκτέλεσηs εκπόνησης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ», με αρ.πρωτ.:19341/11-11-2021, μεταξύ του Δήμου μας και της Αναδόχου-Εταιρίας «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ», όπου ορίζεται ωs προθεσμία περάτωσηs του έργου oι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, δηλαδή λήγει στις 11-05-2022.
     2) Την αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ.:4/06-05-2022, όπου αιτεί παράταση του έργου κατά τρείς (3) μήνες πέραν της συμβατικής προθεσμίας. 

     3)Την ανάγκη παροχής πρώτης (1ης) παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης του παραπάνω έργου κατά επί πλέον τρείς (3) μήνες, βάσει των άρθρων 147 παρ. 8α και 184 παρ.3 του Ν.4412/16, ως επίσης και των Φ.Ε.Κ.1022Β/24-03-2020-Υπ.Αποφ.20319/2020 και ΠΝΠ/ΦΕΚ68Β/20.03.2020-άρθρο60, προς περιορισμό της διασποράς του Κορωνιού-COVID-19, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθότι απαιτείται επί πλέον χρόνοs για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω αιτιολογίες από πλευράς του Αναδόχου και της Υπηρεσίας μας: α) Λόγω των πολύ έντονων καιρικών συνθηκών (κακοκαιρία «Ελπίς») που έπληξαν την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αττική, σαν αποτέλεσμα την αστάθεια του εδάφους στο υπό εκτέλεση έργο, β) Λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία covid-19 και ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη προμήθεια σε είδη πρώτων υλών και υλικών, γ) Λόγω της άρνησης του ιδιοκτήτη εργοστασίου (ΣΟΦΜΑΝ ΑΕ) που δεν δίνει πρόσβαση σε απαλλοτριωμένο χώρο της ιδιοκτησίας του για την εκτέλεση των εργασιών, δ) Λόγω του ότι η ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει μέχρι σήμερα μετατοπίσει έξι (6) ιστούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που βρίσκονται εντός του οδοστρώματος, μετά το υπ. αρ. 5091/04-04-2022 αίτημα μας, ώστε να τοποθετηθούν εντός των νέων διαμορφούμενων πεζοδρομίων και ε) Λόγω του ότι τα ΕΛΠΕ δεν έχουν υποδείξει μέχρι σήμερα, μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μας,  την νέα θέση των σήμαντρων υπογείου αγωγού καυσίμων του αεροδρομίου, που διέρχεται κάτωθεν του  οδοστρώματος του υπό κατασκευή έργου, καθότι η σημερινή τους θέση βρίσκεται εντός του οδοστρώματος και χρήζει άμεση μετατόπιση.     
Λαμβάνονταs υπόψη τα παραπάνω σχετικά από το (1) ωs και το (3) και ότι απαιτείται από την Ο.Ε. του Δήμου μας, έγκριση για την πρώτη (1η) παράταση κατά τρείς (3) μήνες της σύμβασης του παραπάνω έργου, για λόγουs που δεν οφείλονται στον ανάδοχο, εισηγούμαστε υπέρ της έγκρισης και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή να παραταθεί έως τιs 11/08/2022 η ολοκλήρωση του έργου αξίας 274.638,51 € (με ΦΠΑ), χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται όποια άλλη αποζημίωση, πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

       Η παράταση αυτή αφορά μόνο τον χρόνο της σύμβασης και ουδεμία οικονομική επιβάρυνση προκύπτει από αυτήν .   
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