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ΔΥ 16


EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Ελευσίνα   13-05-22  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    
       ΠΡΟΣ: Τμήμα Υποστήριξης                                                                          


        Πολιτικών Οργάνων 




   
ΘΕΜΑ για :        Δημοτικό Συμβούλιο  
          
     Οικονομική Επιτροπή   
   
                           Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  



      Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων 

	ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση  Δημοτικών  κτιρίων  Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ  2019».


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ του ΘΕΜΑΤΟΣ:  
Tο παρόν έργο αφορά  τη  συντήρηση  και  επισκευή  από  φθορές  και  βλάβες  σε  σχολικά  και  άλλα  δημοτικά  κτίρια  της Δ.Ε. Μαγούλας του  Δήμου  Ελευσίνας  καθώς  και  σε  εγκαταστάσεις των ανωτέρω.  

Ο 3ος  Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης   399.920,06 € , συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

 Όλες  τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων , όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του  χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (αρ. 156 του Ν. 4412/2016).

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 3Ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης , λαμβανομένου υπ’ όψιν του άρθρου 156 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και του άρθρου 11 παρ. 3 της Διακήρυξης του έργου.
Σημειώνεται  ότι  ουδόλως  τροποποιείται  το  «βασικό  σχέδιο» του  έργου ,  δηλαδή  η  όλη κατασκευή , ούτε και τα  βασικά  διακριτά  στοιχεία  της , όπως  αυτά  προβλέπονται  από την  αρχική  σύμβαση, δεν  θίγεται  η πληρότητα , η ποιότητα  και  η  λειτουργικότητα του έργου, δεν  καταργείται  μία  ομάδα  εργασιών  της  αρχικής  σύμβασης  και  δεν  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  του  έργου. 

Τέλος ,  τηρούνται  οι  ποσοτικές    μεταβολές  που  ορίζονται  από  το  Νόμο  και  γίνεται χρήση των  «επί  έλασσον  δαπανών»  σύμφωνα  με  το άρθρο  156  του  Ν. 4412/2016  για  την  οποία  απαιτείται  γνωμοδότηση  του  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων.  

Συγκεκριμένα:

Η διαχείρηση  των  «επί  έλασσον» δαπανών ακολουθεί  τις  προβλέψεις  της  υφιστάμενης νομοθεσίας  (άρθρο  156  του  Ν. 4412/2016 ), εφόσον η  δυνατότητα χρησιμοποίησής τους  αναφέρεται  ρητά  στη  διακήρυξη  και  τη  σύμβαση , με  τους  ακόλουθους  όρους  και  περιορισμούς:
Δεν  επιτρέπεται  με τη  χρησιμοποίηση  των  «επί  έλασσον» δαπανών :

· να  προκαλείται  αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της  αρχικής  σύμβασης  όπως  αυτό
περιγράφεται  στα  συμβατικά  τεύχη,

· να  θίγεται  η  πληρότητα  , η ποιότητα  και  η  λειτουργικότητα  του  έργου,
· να  καταργείται  μια  «ομάδα  εργασιών»  της  αρχικής  σύμβασης,
· να  πληρώνονται  νέες  εργασίες , που  δεν  υπήρχαν  στην  αρχική  σύμβαση
· να  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  του  έργου , όπως  αυτές  περιγράφονται  στα  συμβατικά  τεύχη,
· να προκαλείται  αύξηση ή να γίνεται  εισαγωγή  νέων συμβατικών  δαπανών , οι οποίες δεν  είχαν αποτελέσει  αντικείμενο του  διαγωνισμού  του  έργου  (π.χ. για  το μητρώο έργου , απολογιστικές  εργασίες, κλπ).
· Υπό  την    προϋπόθεση  εφαρμογής  των προαναφερθέντων  περιορισμών , επιτρέπεται η χρησιμοποίηση  των  «επί  έλασσον» δαπανών , χωρίς  περιορισμό  ορίου  μεταβολής των εργασιών στο  εσωτερικό  της  αυτής  «ομάδας  εργασιών» , αλλά :
· με  περιορισμό της  μεταβολής  (αύξησης  ή  μείωσης)  της  συμβατικής  δαπάνης  μιάς «ομάδας  εργασιών»,  έως  το  20% της  δαπάνης  αυτής  και  ταυτόχρονα
· με  περιορισμό  του  συνόλου, αθροιστικά , όλων των  μετακινήσεων από  «ομάδα εργασιών» σε  άλλη  «ομάδα  εργασιών»  έως  το 10%  της  δαπάνης  της  αρχικής  σύμβασης  του έργου.

Στον  παρόντα  2ο  Α.Π.Ε.  παρουσιάζονται  οι  παρακάτω  μεταβολές:
 Σημειώνεται ότι ουδεμία αύξηση προκαλείται στο Ποσό της Συνολικής Απαιτούμενης Πίστωσης, σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη  θετική  γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας για τον 3ο ΑΠΕ   μετά  από την υπ’ αρ. πρωτ. 310140/21-04-2022 γνωμοδότηση για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών από το Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων  Έργων  της  Περιφέρειας  Αττικής  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ    ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΕ   ΜΑΓΟΥΛΑΣ   2019 »  αναδόχου  εταιρείας: «ERGMASIN  DEALS  PC »    συνολικής  δαπάνης  : 144.888,82€   στο  οποίο  συμπεριλαμβάνεται  ποσό  16.456,98€  για  εργασίες  με  ΓΕ  και  ΟΕ , ποσό  πρόβλεψης αναθεώρησης  8.961,18€ , για  Φ.Π.Α.  24%  28.043,00€  χωρίς  να  παρουσιάζεται  υπέρβαση  από  την  εγκεκριμένη  πίστωση.   
προκειμένου να κατασκευαστεί Τεχνικά, Άρτια και Ολοκληρωμένα το Αντικείμενο της Εργολαβίας, και να έχει πλήρη λειτουργικότητα και αρτιότητα όπως περιγράφεται στην Μελέτη του Έργου.



	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΣΙΤΖΙΜΗ  ΕΙΡΗΝΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 


	ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Α. εισήγηση   β.3ος ΑΠΕ


                                                         ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

	Ελευσίνα        /         /2016

	ΟΙ Ο

	


          ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                         ΓΙΑ  ΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

                  ΕΙΡΗΝΗ   ΣΙΤΖΙΜΗ                                                           ΗΛΙΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
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