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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,      
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 117 41 Αθήνα
Πληροφορίες     : Δ. Τσιρώνη
Τηλέφωνο : 213-2065878
e-mail : dspna@patt.gov.gr
Φαξ                   : 213 2065088

Αθήνα,     

ΠΡΟΣ:
1. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
Αττικής, κ. Ν. Πέππα (δια της 
Προϊστάμενης της Γεν. Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων 
και Υποδομών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 

κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο.                
2. Εντεταλμένο Περιφερειακό  

Σύμβουλο Τεχνικών Έργων               
κ.  Κατσιγιάννη Αθανάσιο.

3. Δήμο Ελευσίνας 
 
                                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για τη μελέτη: «Μελέτη 
Αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας».

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’ 184)

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις.

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της 
Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των 
Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

11. Την με αριθμό 177/2021 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: 
Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται η παρούσα μελέτη.
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12. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ)

13. Την σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Αποπεράτωσης του β Δικτύου Αποχέτευσης 
της Κάτω Ελευσίνας ¨ με αρίθμ. Πρωτ. 12945/20-07-2021 (21SYMV008948044 2021-07-20).

14. Την από 28/12/2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Ελευσίνας.

15. Την από 11/1/2021 1η Τροποποίηση – Παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Ελευσίνας.

16. Την από 25/10/2022 2η Τροποποίηση – Παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Ελευσίνας.

17. Το με αρ. πρωτ. 20085/30-11-2022  έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας σχετικά με την χρονική 
παράταση της προγραμματικής σύμβασης. 

18. Το από 8-12-2022 Πρακτικό 3 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28/12/2018 
υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η «Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας» 
στο Δήμο Ελευσίνας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 176.164,89€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9762.06.010), στο πλαίσιο της 
από 28/12/2018 προγραμματικής σύμβασης και είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
(Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 με την υπ’ αριθμ. 177/2021 (ο.ε) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής καθώς και στον π/υ οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Αττικής 
με την υπ’ αρ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Η μελέτη αφορά στην τροποποίηση – επανασύνταξη  υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης από 
την ΕΥΔΑΠ, κατόπιν εκτέλεσης σχετικού έργου από την Περιφέρεια Αττικής και για τμήματα που δεν 
κατασκευάσθηκαν και ειδικά στην Κάτω Ελευσίνα (δυτικά της οδού Κοντούλη ως τον αρχαιολογικό 
χώρο και εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου προς τον αρχαιολογικό χώρο) και στην Άνω 
Ελευσίνα (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και πάνω ως την ΝΕΟΑΚ).

Την 20/7/2021 υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας  και 
της εταιρείας «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ», με συμβατική δαπάνη 
127.099,58 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας, με την 643/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΛΩΩΡΒ-Π0Θ)      
απόφασή της, ενέκρινε παράταση εκπόνησης της μελέτης έως 28/5/2023. Σύμφωνα με την ανωτέρω 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας, η οριστική υδραυλική μελέτη έχει 
κατατεθεί στην ΕΥΔΑΠ από 20/06/2022 και εκκρεμεί η έγκρισή της.

Επίσης, εκκρεμεί η υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης από τους μελετητές.
 
Για την εκπόνηση της μελέτης δεν έχει εκταμιευθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 

Αττικής κανένα ποσό έως σήμερα.

Η προγραμματική σύμβαση για τη «Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης 
Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας» λήγει την 28/12/2022 μετά την 11/1/2021 και 25/10/2022 
τροποποιήσεις –παρατάσεις αυτής.

Με το με αρ. πρωτ. 20085/30-11-2022  έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας ζητήθηκε παράταση της 
Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (6) επιπλέον μήνες. 

Με το από 8/12/2022 Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας  για την εν 
λόγω μελέτη προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 28/12/2018 Προγραμματικής 
Σύμβασης κατά έξι (6) επιπλέον μήνες ήτοι να λήγει στις 28/06/2023 προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
μελέτη, να παραληφθεί και να αποπληρωθεί.
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Μετά τα παραπάνω 

 Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και  η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον 
ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι τέσσερις 
(24) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και  η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η σύνταξη της μελέτης από τον 
ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) 
επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Β. Την παράταση κατά έξι (6) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 28/12/2018 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας, για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη 
αποπεράτωσης του Β΄ δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας», η οποία λήγει στις 
28/12/2022, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 28/06/2023.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος I της από 28/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά 
στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2018 προγραμματική σύμβαση, η από 11/1/2021 και η από 
25/10/2022 τροποποιήσεις - παρατάσεις αυτής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 3ης τροποποίησης-παράτασης 
Προγραμματικής Σύμβασης με χρονοδιάγραμμα

2. Την από 28/12/2018 προγραμματική σύμβαση 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Ελευσίνας.

3. Την από 11/1/2021 Τροποποίηση – Παράταση και 
την από 25/10/2022 της από 28/12/2018 
προγραμματικής σύμβασης.

4. Το με αρ. πρωτ.  20085/30-11-2022                
έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας. 

5. Το από 8-12-2022 Πρακτικό 3 της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΚΑ
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