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EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Ελευσίνα      13/12/2022   

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ         


ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ                    
                                 ΠΡΟΣ: Τμήμα Υποστήριξης                                                                          


           Πολιτικών Οργάνων 




   
ΘΕΜΑ για :        Δημοτικό Συμβούλιο  
            

     Οικονομική Επιτροπή   

   
                           Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  




      Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων 

	ΠΕΡΙΛΗΨΗ του ΘΕΜΑΤΟΣ : Λήψη  απόφασης για χορήγηση παράτασης

προθεσμίας  περαίωσης   του  έργου με τίτλο΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ΄΄

Tο παρόν έργο αφορά στην επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση πεζόδρομων από φθορές και βλάβες στη Δ.Ε Ελευσίνας, με σκοπό τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση του δικτύου κίνησης των πεζών.

Οι εργασίες που αναφέρονται στην μελέτη έχουν προκύψει κατόπιν αιτημάτων των πολιτών αλλά και αυτοψίας των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν   αφορούν τους κάτωθι πεζόδρομους της Δ.Ε. Ελευσίνας: 

Ρήγα Φεραίου (από Δ. Ακρίτα έως Φραγκούλη Φουτρή), Δαρδανελίων (από Περγάμου έως Τραπεζούντος), Ρήγα Φεραίου –Πετράκη (από Δήμητρος έως Αθηνάς και Ρήγα Φεραίου έως Ερμού), η Σπετσών (λόγω μη εκτέλεσης  των εργασιών αποχέτευσης) μετά την από 19-10-2022 γραπτή εντολή του Δημάρχου Ελευσίνας αντικαταστάθηκε από την οδό Ιπποκράτους που ξεκινάει από την οδό Αρκαδίου έως την οδό Σοφοκλέους .  

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2)  μήνες επιπλέον της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης που είναι 21/12/2022. 

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως  21/02/2023. 
Επειδή  οι πεζόδρομοι τυγχάνει να βρίσκονται σε γειτνίαση με σχολικά κτίρια και λόγω της λειτουργίας τους , για λόγους ασφαλείας , εκτελούνται οι εργασίες τμηματικά με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου. 
Επειδή  η  ανάγκη  για  παράταση  της  προθεσμίας  του  έργου  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου , ως  εκ  τούτου  πρέπει  να  χορηγηθεί  παράταση  

«με  αναθεώρηση »,  σε  εφαρμογή    του   Ν. 4412/16   άρθρο  147  παρ. 8α.

                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 20572/07-12-2022αίτησης του αναδόχου, που αιτείται 

‘’Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας’’.

Την  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  του  θέματος για δύο (2) μήνες  μέχρι  21-02-2023 ,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να δικαιούται  καμία  άλλη  αποζημίωση , πλην  της  νομίμου   αναθεώρησης.

                                                        


	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ  ΣΙΤΖΙΜΗ (Αρχιτέκτων  Μηχανικός)
                      ΒΙΟΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (Πολιτικός Μηχανικός)


	· Συνημμένα :    α) Εισήγηση        β)Η  υπ΄ αρ. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 20572/07-12-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου κου Ηλία Μαζαράκη που αιτείται  την  ‘’Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας’


                                                   13/12/2022
   Οι  Επιβλέπουσες                                                                            Ο Αν/της Δ/ΝΤΗς  ΤΥΔΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΛΕΤΗ                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                                                   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                                  

ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΖΙΜΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                  Ο Αντιδήμαρχος ΤΥΔΕ
                                                                     ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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