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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1ου ΑΠΕ) Εργασιών για το έργο : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2021
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Η υπ. αριθμ. 1/2021 μελέτη (ΑΔΑΜ: 21REQ008378845) που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις 2021»
2.  Η  υπ΄ αριθμ. 27/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ71ΩΡΒ-ΨΣΞ) Απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».
3.  Η υπ΄ αριθμ. 265/21 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1ΩΡΒ-Ε7Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού».
4. Η υπ. αριθμ. 719/2021, με αρ. πρωτ. Οικ. 6748/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΛΩΡΒ-ΦΙΕ και ΑΔΑΜ: 21REQ008444921) απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α) για το οικονομικό έτος 2021, για την πληρωμή σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0012  και με αρ. ΑΑΥΣ 440/09-04-2021 .
5.  Η  υπ. αριθμ. 719/2021, με αρ. πρωτ. Οικ. 6748/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΛΩΡΒ-ΦΙΕ και ΑΔΑΜ: 21REQ008444921) απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α) για το οικονομικό έτος 2021, για την πληρωμή σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0012  και με αρ. ΑΑΥΣ 440/09-04-2021.
6. Η υπ. αριθμ. 151-4/04-01-2022, με αρ. πρωτ. Οικ. 274/05-01-2022 (ΑΔΑ: Ω395ΩΡΒ-9ΟΨ και ΑΔΑΜ: 22REQ009897552) απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 933.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α) για το οικονομικό έτος 2022, για την πληρωμή σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.8012  και με αρ. ΑΑΥΣ 274/05-01-2022.
7.  Η υπ’ αριθμ. 235/2021 (ΑΔΑ: 6Σ9ΝΩΡΒ-4ΩΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».
8.   Η υπ’ αριθμ 192/21 (ΑΔΑ: ΩΤΧΨΩΡΒ-ΚΛΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία Καταρτίσθηκαν  οι όροι της διακήρυξης του έργου: « Aσφαλτοστρώσεις 2021»
9.  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 7377/21-04-2021 Διακήρυξη η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, όπου έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008527854 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7378/21-04-2021 προκήρυξη της Διακήρυξης η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπου έλαβε ΑΔΑΜ:21PROC008527556 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΝ9ΗΩΡΒ-ΤΣΒ . 
     10.  Η υπ’ αριθμ 397/21 (ΑΔΑ: 9ΒΔΓΩΡΒ-ΣΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία       
            εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ 1/2021 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το    
            έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2021» και αποφασίστηκε η ανάδειξη του Οικονομικού φορέα «Χ. 
            ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ», ως προσωρινού αναδόχου του προαναφερόμενου έργου.
11. Η από την 30.7.2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό αριθμό κατάθεσης - ΑΕΠΠ: 1545/02.08.2021 της προσφεύγουσας με την επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», κατά της υπ. αρ. 397/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Η από την 30.7.2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό αριθμό κατάθεσης - ΑΕΠΠ: 1545/02.08.2021 της προσφεύγουσας με την επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» κατά της υπ. αρ. 397/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΔΓΩΡΒ-ΣΓΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
13.Η υπ’ αριθμ. 1547/2021 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, εξετάστηκε η με Γ.Α.Κ. - ΑΕΠΠ: 1545/02.08.2021, Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού  προσφεύγουσας με την επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», με την οποία : α) Έγινε αποδεκτή η Προδικαστική Προσφυγή, β) Απορρίφθηκε η Παρέμβαση του οικονομικού φορέα «ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» και γ) Ακυρώθηκε η  υπ. αρ. 397/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας.
14. Η υπ’ αριθμ. 558/21 (ΑΔΑ: ΨΒΧΖΩΡΒ-Η9Μ) απόφαση της Οικονομικής του Δήμου Ελευσίνας, με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρθμ. 1/2021 τροποποιημένο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1547/21 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορά τον ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ασφαλτοστρώσεις 2021».
15.Η υπ’ αριθμ 676 /21  (ΑΔΑΜ: 22AWRD010262336 και ΑΔΑ: ΡΟ8ΡΩΡΒ-ΧΛΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε  το υπ’ αριθμ 2/2021 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2021» και κατακυρώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», ο οποίος  πρόσφερε μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού: 22,25% και ποσό 739.212,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 916.623,54 € (με Φ.Π.Α.).Το υπ.
16.Η Αριθ. πρωτ. Οικ. 679/14-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 676/2021 απόφαση της Οικονομικής του Δήμου Ελευσίνας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για έλεγχο νομιμότητας και το γεγονός ότι δυνάμει του Υπ’ αριθμ πρωτ. 164459/20-12-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η νομιμότητα αυτής θεωρείται τεκμαρτή.
17. Η υπ’ αριθμ.16/2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιστερίου με την οποία  αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
18.Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του N. 4412/2016 και αναγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 9486/27-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008674096 ) Διακήρυξη.
19.Η υπ’ αριθμ πρωτ. 533/11-01-2022 βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής περί μη εκκρεμών ενδίκων μέσων στα πλαισια διενέργειας του εν θέματι ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
20.Η υπ’ αριθμ πρωτ. οικ. 4764/29-03-2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και της εταιρίας «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ», που υπογράφηκε στις 29/03/2022 για ποσό 916.623,54 ευρώ με το Φ.Π.Α.
21.Η υπ’ αριθμ πρωτ. οικ. 18427/04-11-2022 απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με την οποία δίνεται παράταση της Σύμβασης έως και την 29-12-2022.
Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας συμβάσης είναι η  βελτίωση, συντήρηση και ανακατασκευή οδών σε σημεία που τα οδοστρώματα εμφανίζουν βλάβες που είτε μπορούν να αποβούν επικίνδυνες, είτε μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές καταστροφές στο οδόστρωμα. 
Ο Δήμος Ελευσίνας έχει ένα οδικό δίκτυο που υπερβαίνει τα 300 χιλιόμετρα και εξυπηρετεί χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, είναι δε, δομημένος σε όλη του σχεδόν την επιφάνεια με διάσπαρτους μικρούς και μεγάλους οικισμούς. Αυτό δημιουργεί μια εξαιρετικά μεγάλη κυκλοφορία που περιλαμβάνει και χιλιάδες βαρέα οχήματα, οποία προκαλεί μεγάλες και τακτικές φθορές στο οδόστρωμα. Επίσης υπάρχουν συνεχείς επεμβάσεις Ο.Κ.Ω. οι οποίες σε σημαντικό βαθμό δεν αποκαθίστανται με έντεχνο τρόπο και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
Οι εργασίες που θα γίνουν, αναλυτικά περιγράφονται στην μελέτη του έργου και συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: 
· Απόξεση παλαιού ασφαλτικού σε βάθος έως 6 cm. 
· Ασφαλτική προεπάλειψη. 
· Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους στα σημεία που κρίνεται απαραίτητη.
· Τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. 
· Επισκευή επικίνδυνων για την κυκλοφορία βλαβών οδοστρωμάτων με ειδικό εκτοξευόμενο ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα, παρασκευαζόμενο και εκτοξευόμενο επί τόπου από εξειδικευμένο αυτοκινούμενο μηχάνημά (asphalt patcher) 
· Αποκατάσταση ρείθρων ή κρασπέδων. 
· Ανύψωση ή καταβιβασμός υπαρχόντων φρεατίων. Κύριο μέρος των εργασιών αφορά ασφαλτικές εργασίες σε τμήματα που το οδόστρωμα παρουσιάζει έντονες φθορές (καθιζήσεις, λακκούβες κλπ.). 
Γ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 1Ο ΠΚΤΜΝΕ

1) [bookmark: _Hlk121985480]Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Επίσης χρειάζεται να συμπεριληφθεί, η χρήση μικρής φρέζας ασφάλτου για τον τετραγωνισμό των λακκούβων, πριν τη χρήση εκτοξευόμενου ψυχρού ασφαλτοσκυροδέματος. Έτσι θα εξασφαλιστεί αρτιότερη τεχνική εφαρμογή του εκτοξευόμενου ψυχρού ασφαλτοσκυροδέματος αφού θα έχει γίνει κατακορύφωση των παριών των λακκούβων. Συνεπώς απαιτείται νέα τιμή για την εργασία: 

Ν.Τ.1  “ Χρήση χημανήματος φρέζας ασφάλτου πλάτους  0,46 m “ . Περιλαμβάνεται η ημερήσια δαπάνη εισκόμισης και αποκόμισης του μηχανήματος, τα λειτουργικά του κόστη (χειριστής, καύσιμα, λιπαντικά, ασφάλιση) και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη και εάς μην αναφέρεται ρητά, για την ημερήσια απασχόληση οκτάωρη απασχόληση του μηχανήματος.


Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	
ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	1ΟΣ ΑΠΕ
	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΠΕ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -     ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	42.281,25
	66.168,75
	23.887,50

	ΟΜΑΔΑ 2 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	488.950,80
	545.079,60
	56.128,80

	ΟΜΑΔΑ 3 : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	2.525,60
	2.525,60
	0,00

	Σύνολο εργασιών
	533.757,65
	613.773,95
	80.016,30

	ΓΕ & ΟΕ
	96.076,38
	110.479,31
	14.402,93

	Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ )
	629.834,03
	724.253,26
	94.419,23

	Απρόβλεπτα
	94.475,10
	55,87
	-94.419,23

	Μερικό Σύνολο με Απρόβλεπτα
	724.309,13
	724.309,13
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ

	Απολογιστικές Εργασίες
	14.903,40
	14.903,40
	Χωρίς μεταβολή

	Μερικό Σύνολο
	739.212,53
	739.212,53
	Χωρίς Μεταβολή

	Φ.Π.Α. 24% 
	177.411,01
	177.411,01
	Χωρίς Μεταβολή

	Συνολική Δαπάνη με  Φ.Π.Α.
	916.623,54
	916.623,54
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ



Με τον 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για τις συμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 916.623,54 € (εκ των οποίων 613.773,95 € για εργασίες, 110.479,31 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 55,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 14.903,40 € για απολογιστικές εργασίες και 177.411,01 € για Φ.Π.Α.), δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του ποσού του συμφωνητικού.
Η συνολική δαπάνη του  1ου ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. 
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Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 916.623,54 € του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2021 »



             Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
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