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      ΕΛΕΥΣΙΝΑ  13-12-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΘΕΜΑ : Λήψη  απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης   του  έργου με τίτλο΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ΄΄
                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας  υπόψη:
· Με την υπ’ αρ. 12/2021 μελέτη, με αρ. πρωτ. Οικ. 9050/20-05-2021 που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, για το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων» και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008637919. 
· Με την υπ’ αρ. 914/2021, με αρ. πρωτ. Οικ. 9172/24-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ08646868 και ΑΔΑ: Ψ3Ι7ΩΡΒ-0ΟΗ) απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 80.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για το οικονομικό έτος 2021, για την πληρωμή σε βάρος του ΚΑΕ 30.733.0045 (από ιδίους πόρους) και με ΑΑΥΣ 503/2021.
· Με την υπ’ αρ. 263/21 (ΑΔΑ: 6ΜΕΚΩΡΒ-ΣΦΧ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας και αποφασίστηκε να εκτελεστεί το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων», με τη διαδικασία του Ανοιχτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
· Με την υπ’ αριθμ. 270/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΝΥΩΡΒ-ΩΕ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο.

· Με την υπ’ αριθμ. 327/2021 (ΑΔΑ: 6Κ0ΚΩΡΒ-ΗΔΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο:  «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων».
· Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 9344/26-05-2021 διακήρυξη, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, όπου έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008663913 και την προκήρυξη αυτής, η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. Οικ. 9311/25-05-2021 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπου έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008663640 και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έλαβε ΑΔΑ: Ψ2Ζ7ΩΡΒ-ΜΥ8.
· Με την υπ’ αριθμ. 418/21 (ΑΔΑ: Ψ0Α6ΩΡΒ-55Β) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 1/2021 πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων» και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος αυτού, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ».
·  Με την υπ’ αριθμ. 486/21 (ΑΔΑ: ΨΛΧΡΩΡΒ-ΟΡΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 2/2021 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο και κατακυρώθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων» στον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ», που πρόσφερε μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού με μέση έκπτωση Εμ=56,19% και ποσό προσφοράς 141.329,71€ (χωρίς ΦΠΑ).

· Με την υπ’ αριθμ. 514/21 (ΑΔΑΜ: 21AWRD009780059 και ΑΔΑ: 6ΖΒ3ΩΡΒ-63Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 13-09-2021 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού με το οποίο διόρθωσε τα προηγούμενα 1&2/21 πρακτικά που είχε συντάξει για το ανωτέρω αναφερόμενο έργο. 

· Με την υπ’ αριθμ. 55/21 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιστερίου με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

· Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016 και αναγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 9344/26-05-2021 διακήρυξης.

· Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 17155/06-10-2021 βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής περί μη εκκρεμών ενδίκων μέσων.          

· Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 22004/21-12-2021 Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου του θέματος.                                                                       

· Στις  26-07-2022 εγκρίθηκε η 1η εντολή πληρωμής που διαβιβάστηκε την 27-07-2022, στον διατάκτη του Δήμου για δικές του ενέργειες.

· Με την από 19/10/2022 γραπτή εντολή  του Δημάρχου Ελευσίνας για τη συντήρηση – επισκευή και διαμόρφωση της οδού Ιπποκράτους από την οδό Αρκαδίου έως την οδό Σοφοκλέους, σε αντικατάσταση της οδού Σπετσών.
· Με την υπ’ αρ. 591/22 απόφασή της , η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τον 1Ο Πίνακα Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) του έργου.

· Με την υπ’ αρ. πρωτ. 20572/07-12-2022 αίτησή του , ο ανάδοχος του έργου κος Ηλίας Μαζαράκης αιτείται την ‘’Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας’’
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Tο παρόν έργο αφορά στην επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση πεζόδρομων από φθορές και βλάβες στη Δ.Ε Ελευσίνας, με σκοπό τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση του δικτύου κίνησης των πεζών.

Οι εργασίες που αναφέρονται στην μελέτη έχουν προκύψει κατόπιν αιτημάτων των πολιτών αλλά και αυτοψίας των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν   αφορούν τους κάτωθι πεζόδρομους της Δ.Ε. Ελευσίνας: 

Ρήγα Φεραίου (από Δ. Ακρίτα έως Φραγκούλη Φουτρή), Δαρδανελίων (από Περγάμου έως Τραπεζούντος), Ρήγα Φεραίου –Πετράκη (από Δήμητρος έως Αθηνάς και Ρήγα Φεραίου έως Ερμού), η Σπετσών (λόγω εκκρεμότητας με τις εργασίες αποχέτευσης)  μετά την από 19-10-2022 γραπτή εντολή του Δημάρχου Ελευσίνας αντικαταστάθηκε από την οδό Ιπποκράτους που ξεκινάει από την οδό Αρκαδίου έως την οδό Σοφοκλέους. Οι στάθμες των διαφόρων θέσεων των σταμπωτών δαπέδων στους πεζόδρομους θα καθοριστούν από τις στάθμες των ρυμοτομικών γραμμών των ιδιοκτησιών με κατάλληλη διαμόρφωση της κλίσης για απορροή των ομβρίων υδάτων, εγκάρσια μεν προς τον άξονα της κάθε οδού στο οποίο διαμορφώνεται λούκι για την κατά μήκος απορροή των ομβρίων προς τους κάθετους δρόμους.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
Οι  κυριότερες  εργασίες που εκτελούνται είναι :

Γενικές εκσκαφές, καθαίρεση αόπλων και ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη, καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, προμήθεια μεταφορά επι τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, χαλύβδινοι οπλισμοί δομικά πλέγματα, Ξυλότυποι, πρόχυτα κράσπεδα, διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων, επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2)  μήνες επιπλέον της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης που είναι 21/12/2022. 
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως  21/02/2023. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Επειδή  οι πεζόδρομοι τυγχάνει να βρίσκονται σε γειτνίαση με σχολικά κτίρια και λόγω της λειτουργίας τους , για λόγους ασφαλείας , εκτελούνται οι εργασίες τμηματικά με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου. 
Επειδή η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  του αναδόχου, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σε  εφαρμογή του Ν. 4412/16 άρθρο 147 παρ. 8α.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  του  θέματος για δύο (2) μήνες  μέχρι  21-02-2023 ,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να δικαιούται  καμία  άλλη  αποζημίωση , πλην  της  νομίμου   αναθεώρησης.

Οι  Επιβλέπουσες                                                             Ο Αν/της Δ/ΝΤΗς  ΤΥΔΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΛΕΤΗ                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                               Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                                  
ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΖΙΜΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
