

                                                                                                                                         
        
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο : Ασφαλτοστρώσεις 2021

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
1.Με την υπ’ αριθμόν 1/2021 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της , για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις 2021».
2.Με την υπ’ αριθμόν 27/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου .
3.Με την υπ’ αριθμόν 265/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού.
4.Με την υπ’ αριθμόν 719/2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το οικονομικό έτος 2021 .
5.Με την υπ’ αριθμόν 151-4/04-01-2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 933.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το οικονομικό έτος 2022.
6.Με την υπ’ αριθμόν 235/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις 2021».
7.Με την υπ’ αριθμόν 192/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2021».
8.Με την υπ’ αριθμόν 397/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμόν 1/2021 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις 2021» και αποφασίστηκε η ανάδειξη του Οικονομικού φορέα «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ» , ως προσωρινού αναδόχου του προαναφερόμενου έργου.
9.Με την από 30.7.2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό αριθμό κατάθεσης – ΑΕΠΠ : 1545/02.08.2021 της προσφεύγουσας με την επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ» , κατά της υπ. αρ. 397/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
10.Με την υπ’ αριθμόν 1547/2021 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
11.Με την υπ’ αριθμόν 558/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας , με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμόν 1/2021 τροποποιημένο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού , σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1547/21 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορά τον ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

12.Με την υπ’ αριθμόν 676/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμόν 2/2021 πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις 2021» και κατακυρώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ» , ο οποίος πρόσφερε μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού : 22,25% και ποσό 739.212,53€ (χωρίς ΦΠΑ) και 916.623,54€ (με ΦΠΑ) .
13.Με το υπ’ αριθμόν 679/14.01.2022 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 676/2021 απόφαση της Οικονομικής του Δήμου Ελευσίνας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , για έλεγχο νομιμότητας και το γεγονός ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 164459/20.12.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , η νομιμότητα αυτής θεωρείται τεκμαρτή.
14.Με την υπ’ αριθμόν 16/2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιστερίου με την οποία αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
15.Με την υπ’ αριθμόν 18427/04-11-2022 εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως και 29-12-2022   
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στα πλαίσια του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2021» oι εργασίες που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες:
· Απόξεση παλαιού ασφαλτικού σε βάθος έως 6 cm.
· Ασφαλτική  προεπάλειψη.
· Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους στα σημεία που κρίνεται απαραίτητη.
· Τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
· Επισκευή επικίνδυνων για την κυκλοφορία βλαβών οδοστρωμάτων με ειδικό εκτοξευόμενο ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα .
· Αποκατάσταση ρείθρων ή κρασπέδων.
· Ανύψωση ή καταβιβασμός υπαρχόντων φρεατίων. 
Συνεκτιμώντας το στάδιο εργασιών στο οποίο βρίσκεται το έργο και τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 20762/09.12.2022 έγγραφο , όπως αυτό προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου , αλλά και τα ακόλουθα : 
• Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών .
• Καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών για το διάστημα που παρήλθε (βροχή , υγρασία ) με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να εκτελεστούν εργασίες .

Κατόπιν όλων των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της Παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2021»  κατά τρείς (03) δηλαδή έως και της 29.03.2023 .  
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