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Προς:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οδός:     ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ
  ΤΚ 19 200 

Υπ΄όψη: Κας Μυτιληναίου Αλεξάνδρα
 
 
 
Έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 41Ε
 
 
ΘΕΜΑ : «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147  
               του Ν.4412/16» 

Σχετ.: 1) Η με αρ. 456/23 Απόφαση Έγκρισης 1
της προθεσμίας του έργου μέχρι την 31

 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών 
 

1. Με την αρ. 529/23 πράξη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας αποφασίστηκε η 
παραχώρηση στην Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
Ελευσίνας, στα πλαίσια υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος (Μυστήριο 111 _ Eleusis 
Terracotta Army) το παλιό εργοστάσιο χρωμάτων ΙΡΙΣ, από την 6
μήνα Φεβρουάριο 2024
διάστημα αυτό. 

2. Δεν είναι δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου του έργου 
συνόλου των εργασιών καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΑ 1 &2»

3. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
 

αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412, παρ.8, της συνολικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως
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ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ, 

Μυτιληναίου Αλεξάνδρας 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 41Ε

«Αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147  

με αρ. 456/23 Απόφαση Έγκρισης 1ης παράτασης 
εσμίας του έργου μέχρι την 31-12-2023 

 και δεδομένου ότι: 

ε την αρ. 529/23 πράξη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας αποφασίστηκε η 
παραχώρηση στην Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

λευσίνας, στα πλαίσια υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος (Μυστήριο 111 _ Eleusis 
Terracotta Army) το παλιό εργοστάσιο χρωμάτων ΙΡΙΣ, από την 6η Νοεμβρίου 2023 έ
μήνα Φεβρουάριο 2024, ως εκ τούτου δεν θα εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες

Δεν είναι δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου του έργου του θέματος και η εκτέλεση του 
συνόλου των εργασιών καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΚΤΙΡΙΑ 1 &2» 
Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412, παρ.8, της συνολικής 
έως 31.03.2024. 

                                                      
Για την εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αθήνα
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 41Ε» 

«Αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147   

ε την αρ. 529/23 πράξη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας αποφασίστηκε η 
παραχώρηση στην Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

λευσίνας, στα πλαίσια υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος (Μυστήριο 111 _ Eleusis 
Νοεμβρίου 2023 έως και τον 

ως εκ τούτου δεν θα εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες στο 

θέματος και η εκτέλεση του 
συνόλου των εργασιών καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412, παρ.8, της συνολικής 

                               Με τιμή  
Για την εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ  

 

 
 

Σπύρος Στέφος 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Αθήνα,  29 / 11 / 2023  


	ADA: 
	ADAM: 
	OGG: 
	ProtocolIncoming: Δήμος Ελευσίνας, 29/11/2023

Α. Π.: Εισερχ. 23040

Ημ/νία Αποστολής: 28/11/2023
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


