
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΡ. ΤΕΧΝ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ» 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :220.575,46 ΕΥΡΩ 

(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

 

 
 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΜΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΚΑΕ: 30.7413.0109 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 220.575,46 (με ΦΠΑ 24%) 

  

CPV: 71320000-7 

 

 

 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

Υ Π Ο Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Π Ρ Ι Ν  Τ Η  Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α  

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 8  

 



 

 

 

 

Περιεχόμενα 
1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ......................................................... 4 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ........... 4 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................. 4 

1.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .................................................................................... 5 

1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ................................................................................................. 5 

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ........................................................ 6 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ........................................................................................ 6 

2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ................................................................ 6 

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ....................................................... 7 

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ...................................... 8 

5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..................................... 8 

6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ............................................................... 10 

6.1 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ................................................ 10 

6.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ........................................................................................ 11 

6.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ................................................................................ 11 

6.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ........................................................................................... 12 

7 ΤΕΥΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ........................................................................ 13 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................ 13 

 

 

 



 

 

1 ΤΕΥΧΟ Σ ΤΕ ΧΝΙ ΚΩΝ Δ ΕΔΟΜΕΝΩ Ν (Τ . Τ. Δ . )  
 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διευθέτηση δύο τμημάτων του Σαρανταποτάμου, σε 

συνολικό μήκος 3km περίπου, έτσι ώστε να καλυφθεί από αντιπλημμυρικά έργα το σύνολο του 

χειμάρρου στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Το πρώτο τμήμα ξεκινά από την περιοχή Π.Ε. 

7 μέχρι τη διασταύρωσή του με την Λεωφόρο ΝΑΤΟ και αφορά σε μήκος 2,5km περίπου. Από 

το πέρας του πρώτου τμήματος και προς τα κατάντη έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί έργα 

διευθέτησης. Το δεύτερο τμήμα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αφορά σε μήκος 

450m περίπου, από το πέρας του τμήματος στο οποίο έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί έργα 

διευθέτησης του χειμάρρου στην περιοχή Αεροδρόμιο μέχρι το σημείο που αυτός 

διασταυρώνει με γέφυρα την σιδηροδρομική γραμμή και την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Για το 

σύνολο των δύο τμημάτων θα μελετηθούν έργα διευθέτησης με ανοιχτή ανεπένδυτη διατομή 

και σε περίπτωση που απαιτηθεί με ανοιχτή επενδεδυμένη διατομή για την ασφαλή 

παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών. Θα εκπονηθεί μελέτη οριοθέτησης και υδραυλική 

μελέτη διευθέτησης (στάδιο προμελέτης) καθώς και περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων 

διευθέτησης.  

Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ασφαλούς και 

περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά αποδεκτής μεταφοράς των παροχών σχεδιασμού του 

ρέματος. Ειδικότερα μέσω της παρούσας σύμβασης και την προώθηση ολοκλήρωσης των 

μελετών και κατασκευή των έργων διευθέτησης θα καλύπτεται όλο το μήκος του ρέματος στην 

περιοχή του Θριασίου πεδίου από αντιπλημμυρικά έργα, έτσι ώστε να επιτευχθεί: 

 η αντιπλημμυρική θωράκιση του Θριασίου Πεδίου 

 η προστασία των έργων και των υποδομών από τις πλημμύρες  

 η οριοθέτηση της κοίτης  

 και η προστασία της από ανεξέλεγκτες οικιστικές ή βιομηχανικές επεκτάσεις και 

καταπατήσεις. 

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ο Σαρανταπόταμος, πηγάζει από τις υπώρειες του Κιθαιρώνα, δέχεται τα νερά μεγάλου 

αριθμού χειμάρρων κατά τη διέλευσή του από την περιοχή της Οινόης και του Θριασίου 

Πεδίου, συγκεντρώνει νερά από τα όρη Πατέρας και Πάστρα και εκβάλλει στον κόλπο της 

Ελευσίνας στην περιοχή Καλυμπάκι. Ο Σαρανταπόταμος παροχετεύει το 75% περίπου των 

όμβριων υδάτων της λεκάνης απορροής του Θριασίου Πεδίου. Οι κύριοι κλάδοι των 

υδρογραφικών δικτύων έχουν διεύθυνση Β‐Ν εκτός από το ρέμα Σούρες που έχει αρχικά 

διεύθυνση Δ‐Α και μετά στρέφεται ακολουθώντας την διεύθυνση Β‐Ν. 

 



 

 

 

 Υφιστάμενη κατάσταση 

Η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου πεδίου έχει πληγεί στο παρελθόν αρκετές φορές 

από έντονα πλημμυρικά γεγονότα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις και σε 

ανθρώπινες απώλειες. Χαρακτηριστικά επίσης είναι και τα πλημμυρικά γεγονότα που 

επηρεάζουν την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της 

«Χαλυβουργικής». Η Εθνική Οδός στο εν λόγω ύψος, έχει μετατραπεί αρκετές φορές σε λίμνη 

με αποτέλεσμα την πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας. Η κατάσταση της περιοχής όπως αυτή 

έχει διαμορφωθεί δυσχεραίνεται και από την αυθαίρετη δόμηση πολλών κατοικιών και 

βιομηχανικών μονάδων. 

 

1.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Με βάση και τις πρόσφατες πλημμύρες (2017) και (2018) που έπληξαν την περιοχή 

είναι επιτακτική η ανάγκη διευθέτησης των δύο τμημάτων του χειμάρρου στα οποία δεν έχουν 

κατασκευαστεί έργα διευθέτησης (μήκους περίπου 3Km) για την προστασία του υδατορέματος, 

των παρακείμενων εκτάσεων από πλημμύρες, και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και 

περιουσίας από καταστροφές. 

Επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής έχουν εκπονηθεί 

πλήθος μελετών, ενώ έχουν κατασκευαστεί έργα διευθέτησης σε τμήματα ρεμάτων της 

περιοχής (στα πλαίσια διαφόρων έργων) για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.  

 

1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαιτέρως ο 

Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014): “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” καθώς και η ΚΥΑ αρ. 

οικ. 140055/17 (ΦΕΚ 428 Β/15-2-2017): “Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου 

του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 -

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης”. 

 

 
  



 

 

2 ΠΡΟ ΓΡ ΑΜ Μ Α ΑΠ ΑΙ ΤΟ ΥΜΕ ΝΩ Ν ΜΕΛ ΕΤΩ Ν 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Η Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης ( Κατηγορία 13) θα περιλαμβάνει:  

Τη διευθέτηση δύο τμημάτων του Σαρανταποτάμου, σε συνολικό μήκος 3km περίπου, 

έτσι ώστε να καλυφθεί από αντιπλημμυρικά έργα το σύνολο του χειμάρρου στην περιοχή του 

Θριάσιου Πεδίου. Το πρώτο τμήμα ξεκινά από την περιοχή Π.Ε. 7 μέχρι τη διασταύρωσή του 

με την Λεωφόρο ΝΑΤΟ και αφορά σε μήκος 2,5km περίπου. Από το πέρας του πρώτου 

τμήματος και προς τα κατάντη έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί έργα διευθέτησης. Το 

δεύτερο τμήμα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αφορά σε μήκος 450m περίπου, από 

το πέρας του τμήματος στο οποίο έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί έργα διευθέτησης του 

χειμάρρου στην περιοχή Αεροδρόμιο μέχρι το σημείο που αυτός διασταυρώνει με γέφυρα την 

σιδηροδρομική γραμμή και την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Για το σύνολο των δύο τμημάτων θα 

μελετηθούν έργα διευθέτησης με ανοιχτή ανεπένδυτη διατομή και σε περίπτωση που απαιτηθεί 

με ανοιχτή επενδεδυμένη διατομή για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών. 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί θα γίνουν με κατάλληλο λογισμικό επίλυσης ανομοιόμορφης ροής.  

Η Υδραυλική Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 

696/1974, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 

πληρότητας του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/14-4-2014) περί «Διαδικασίας οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις», που αντικατέστησε το άρθρο 5 του Ν.3010/2002. Επίσης, θα λάβει υπόψη το 

Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2000/60/ΕΚ» και το Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) «Τροποποιήσεις στη 

νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και 

μελετών και άλλες διατάξεις». Καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του 

περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του 

Ν.4258/2014 – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης (ΦΕΚ 

428/Β’/15.02.2017). 

 

Η Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατηγορία 27) θα αφορά: 

Στην εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των έργων 

διευθέτησης και θα εκπονηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το Ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), το του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 

94/Α/2014) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τα περιεχόμενα της ΜΠΕ θα είναι 

σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 170225/2014 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 1915/2018 και 

ισχύει. 

 

2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και 

θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται κατωτέρω. 

 



 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Μελέτη 
Διάρκεια μελέτης (μήνες από υπογραφή σύμβασης) 

1ος μήνας 2ος μήνας 3ος μήνας 4ος μήνας 5ος μήνας 6ος μήνας 
Οριοθέτηση – 

υδρολογική μελέτη 
      

Υδραυλική μελέτη       
Περιβαλλοντική μελέτη       

Σύνολο μελέτης       

 

Τα παραπάνω αφορούν καθαρούς χρόνους μελέτης χωρίς να περιλαμβάνονται οι 

εγκρίσεις- γνωμοδοτήσεις των διάφορων υπηρεσιών, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Ελευσίνας, κλπ. 

 

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩ ΣΗ ΣΚΟ ΠΙ ΜΟ ΤΗΤ ΑΣ  ΤΟ Υ Ε ΡΓΟΥ 

Oι έντονες πλημμύρες στη Δυτική Αττική ως αποτέλεσμα μέτριων ή έντονων, όχι όμως 

ισχυρών βροχοπτώσεων, είναι ένα φαινόμενο όχι σπάνιο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 

απότομες εδαφικές κλίσεις που σχηματίζονται από το όρος Πατέρας στα δυτικά, το όρος 

Κιθαιρώνας στα βορειοδυτικά, το όρος Πάστρα στα βόρεια και την Πάρνηθα στα ανατολικά, 

και δημιουργούν ένα έντονο ανάγλυφο με ένα μεγάλο εύρος εδαφικών κλίσεων, σε συνδυασμό 

με τις καταπατήσεις στα ρέματα, αλλά και τις καταστροφικές πυρκαγιές που περιοδικά 

πλήττουν την περιοχή. Επιπλέον παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση πλημμυρικών 

φαινομένων ακόμα και με μέτριας έντασης βροχοπτώσεις είναι οι υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις των υδρολογικών λεκανών, η μείωση του εύρους της κοίτης από διάφορες πιέσεις 

(οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές, κλπ) είτε νόμιμες είτε παράνομες, και η διακοπή της 

συνέχειας των ρεμάτων (λόγω κατάληψης της κοίτης) 

Η πρόσφατη όμως ιστορία της περιοχής με αποκορύφωμα την 15η Νοεμβρίου 2017  

καθώς και του Ιουνίου 2018 αποδεικνύει ότι στην περιοχή είναι δυνατόν να επισυμβούν και 

ισχυρές έως εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις το αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να είναι οι 

πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες με σημαντικό αριθμό ανθρώπινων θυμάτων. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης, ως εκ της οποίας προέκυψε η καταστροφική πλημμύρα της 

15ης Νοεμβρίου 2017 είναι: 

 Έντονα διακοπτόμενα φαινόμενα καταιγίδας για 7-8 ώρες  

 Μεγάλο ύψος βροχής σε περιορισμένη έκταση (όρος Πατέρα) 

 H μεγάλη ένταση η οποία ανήλθε σε περίπου 100mm για 2-3 ώρες και 150mm 

συνολικά για το διάστημα 12.30 το βράδυ μέχρι και τις 7.30 το πρωί της 15ης 

Νοεμβρίου. Η περίοδος επαναφοράς της συγκεκριμένης βροχόπτωσης ήταν περίπου 

1:150 -1:200 έτη. 

 Η μεγάλη ραγδαιότητα κατά διαστήματα 

 Οι συνθήκες κορεσμένης λεκάνης απορροής  



 

 

 Ο έντονα τοπικός της χαρακτήρας. Έτσι ενώ οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην ευρύτερη 

περιοχή κατέγραψαν ελάχιστη ή μηδενική βροχόπτωση, με βάση τις εκτιμήσεις του 

Αστεροσκοπείου, τοπικά στη Μάνδρα έπεσε μια εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα βροχής. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΜΠ η συνολική βροχόπτωση από το κινητό radar XPOL του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τους δορυφόρους της NASA ανήλθε στα 200 mm 

περίπου. Έγινε αναγωγή της βροχής στη λεκάνη του ρέματος της Αγ. Αικατερίνης στα 140 mm. 

Το εμβαδόν της λεκάνης είναι 20 km2, το μήκος του κύριου ρέματος 10 km, ο χρόνος 

συγκέντρωσης 2 h, ενώ η μέση κλίση είναι 5% (μια ιδιαιτέρως μεγάλη κλίση).Σύμφωνα με την 

ανάλυση η πλημμυρική απορροή υπολογίσθηκε στην είσοδο της πόλης την πρώτη ώρα στα 

56 m3/s, ενώ η παροχή αιχμής έφτασε στα 209 m3/s. Δηλαδή η μέγιστη παροχή από το ρέμα 

Αγ. Αικατερίνης ήταν τάξης μεγέθους 200 m3/s. 

Η επιστημονική κοινότητα είναι σε θέση να υποστηρίξει βάσιμα πλέον και με στοιχεία ότι 

αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 

2011) κατέδειξε ότι οι μεταβολές στη συχνότητα και ένταση των ακραίων φαινομένων θα είναι 

μια από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τον ελλαδικό χώρο με επακόλουθες 

αρνητικές επιδράσεις στην ευπάθεια των κοινωνιών και οικοσυστημάτων με την έκθεσή τους 

σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Παράλληλα, οι υψηλής έντασης βροχοπτώσεις αναμένεται να 

γίνουν πιο συχνές στα επόμενα 70 χρόνια, με συνέπεια στις αστικές περιοχές οι ξαφνικές 

πλημμύρες, λόγω των έντονων τοπικών βροχοπτώσεων, να γίνονται όλο και πιο συχνές. 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της μελέτης για την Εφαρμογή οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

προκαταρτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας» που διεξήχθη για το νομό Αττικής (GR06) 

από το ΥΠΕΚΑ για λογαριασμό της ΕΕ η Ελευσίνα ανήκει στις ευάλωτες περιοχές για τις οποίες 

πρέπει να δρομολογηθούν οι απαραίτητες δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας τόσο σε 

θεσμικό επίπεδο (οριοθετήσεις ρεμάτων, απαγόρευση δόμησης κλπ) όσο και σε τεχνικό 

επίπεδο με την κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. 

 

4 ΜΕ ΤΡΑ ΠΡΟ Σ ΑΠΟΦΥ Γ Η Σ ΥΓ ΚΡΟ ΥΣΗΣ Σ ΥΜ ΦΕ ΡΟ ΝΤΩ Ν 

Η αναθέτουσα Αρχή , αν απαιτηθεί να αποφύγει τη σύγκρουση συμφερόντων κατά το 

άρθρο 24 του Ν.4412/16, θα αντικαταστήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, κατά περίπτωση από 

οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

 
 

5 ΔΙ Κ ΑΙ ΟΛΟ ΓΗΣ Η ΚΡ Ι ΤΗΡΙΩ Ν ΑΞ ΙΟ ΛΟΓ ΗΣ ΗΣ ΠΡΟ Σ ΦΟ ΡΑΣ  

 
5.1  Ο βαθμός ικανοποίησης του κριτήριου (1) με το οποίο αξιολογείται η πληρότητα και 

αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, αντικατοπτρίζει τον βαθμό  

εξοικονόμησης σημαντικού χρόνου και χρήματος , και αποτελεί ενέγγυο αποτελεσματικής 

επίλυσης του προβλήματος 

5.2 Το κριτήριο (2) αφορά στην αξιοπιστία και μεθοδολογία της μελέτης που μαζί με την 

δυνατότητα αξιόπιστης υλοποίησης προβλέπουν την πιθανή λήψη προπαρασκευαστικών 

μέτρων ώστε να  εξασφαλιστεί η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 



 

 

5.3  Ο βαθμός ικανοποίησης του κριτήριου (3) με το οποίο αξιολογείται η οργάνωση του φορέα  

αντικατοπτρίζει την ικανότητα του και την αποτελεσματικότητά του στην ομαλή εξέλιξη της 

εκπόνησης της μελέτης και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. 

5.4. Η οικονομική προσφορά ως απόλυτο μέγεθος και με δεδομένη την αναλογία δαπάνης 

αμοιβής και κόστους του έργου , όπου η αμοιβή μελέτης αποτελεί ελάχιστο ποσοστό της 

δαπάνης του έργου, αξιολογείται ως δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με την ποιότητα και 

αξιοπιστία της μελέτης αυτής καθ’ εαυτήν , δεδομένου ότι μια καλή μελέτη θα εξοικονομήσει 

πόρους από την κατασκευή πολλαπλάσιους την οικονομικότερης η οποία, προκειμένου να 

είναι τέτοια , θα έχει στοιχεία προχειρότητας και αναξιοπιστίας. 

  

 

 

 

 

  
  



 

 

6 ΤΕΥΧΟ Σ ΠΡΟ ΕΚΤΙΜ ΗΣ ΗΣ ΑΜ Ο ΙΒΩ Ν 

6.1 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Με βάση το Άρθρο ΥΔΡ.13 Υδρολογική μελέτη, της ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 

Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του 

άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)/ 20-07-2017 

A = 600• (1+2,5•N1+5xN2+10•N3+3F 1/3) • (1+A1+A2+0,5A3) • (τκ) 

Όπου  

Ν1: το πλήθος των βροχομετρικών σταθμών  

Ν2: το πλήθος των βροχογραφικών και σταθμημετρικών σταθμών  

Ν3: το πλήθος των σταθμηγραφικών σταθμών  

F: η έκταση της λεκάνης απορροής στην μελετώμενη θέση σε τ.χλμ.  

Α1, Α2 και Α3 λαμβάνουν τιμή 0 ή 1 ως εξής:  

Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγμένου υδρολογικού ή στοχαστικού μοντέλου σε πολλές θέσεις 

ταυτοχρόνως.  

Α2=1 όταν γίνεται χρήση μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης δύο ή περισσότερων πηγών 

νερού.  

Α3=1 όταν γίνεται εκτίμηση στερεοπαροχής 

Με εφαρμογή των ανωτέρω και  

F=266 Km2 

Ν1=2, Ν2=0, Ν3=0, Α1=1, Α2=1 και Α3=0 

Α= 55.135,17 €        1 

Με βάση το Άρθρο ΥΔΡ.14 Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής, της ΥΑ Αριθμ. 

ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)/ 20-07-2017 

Α = 60•β• (5+20•L 2/3+2,5•F 1/3) • (τκ) 

Για πλήρη μελέτη οριοθέτηση και  

β=3 

F=266 Km2 

τκ 2018=1,211 

L=3km 

Α= 13.662,93 €        2 

Με εφαρμογή  των σχέσεων 1 και 2 προκύπτει 

ΙΙ. Α=(55.135,17 + 13.662,93) = 68.798,10ευρώ. 



 

 

6.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Με βάση το Άρθρο ΥΔΡ.4 Αποχέτευση ομβρίων, ΠΑΡ. 4.3 ΚΑΙ 4.4  της ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣγ 

/32129/ΦΝ 466 Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 

8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)/ 20-07-2017 

4.3. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη 

διατομή. 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 

εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, ανεξάρτητα από το υλικό της 

επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, 

για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού, υπολογίζεται συναρτήσει του 

μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:  

Α1= 2.000 • (5+ 20 • L1 2/3 + F1/3 ) • τκ      1 

4.4. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανεπένδυτη διατομή 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 

εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή, συμπεριλαμβανομένης της 

μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος 

στέψης αναβαθμού υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης 

απορροής βάσει του τύπου: 

Α2= 800 (5+20 • L22/3 + F1/3 ) • τκ                 2 

όπου  

F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2) 

L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ.  

Καθώς δεν είναι εξαρχής γνωστός σε ποιο μήκος θα εφαρμοσθεί ανοικτή επενδεδυμένη ή 

ανοικτή ανεπένδυτη διατομή λαμβάνεται L1=1000 m (για εφαρμογή επενδεδυμένης διατομής) 

και L2=2000m(ανεπένδυτη διατομή). 

F=266 Km2 

τκ 2018=1,211 

Με εφαρμογή  των σχέσεων 1 και 2 προκύπτει 

Α=(76.126,43+ 41.832,06) = 117.958,49ευρώ. 

Για αμοιβή απευθείας σταδίου προμελέτης λαμβάνεται: 

Ι. Ατελ= 0,425*Α= 50.132,36Ευρώ. 

 

6.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Για τις περιβαλλοντικές μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για τα 

στάδια ΠΠΠΑ και ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη 

σχέση: 

Σ(φ) = K*C(φ)* μ*ν*φ όπου: 



 

 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, (Κ=1) 

φ : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου 

(φ=117.958,49) 

C(φ) : ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου (C(φ) =0,237) 

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος (μ=1,32),  

ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (1) 

Μόνο για στάδιο ΑΕΠΟ υπολογίζεται το 80% του Σ(φ) 

Οπότε τελικά προκύπτει: 

ΙΙΙ. Α=τκ* Σ(φ) = 35.750,79 € 
 

6.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ 

και σαράντα τρία λεπτά (177.883,43 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 

διακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

(220.575,46€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). 

 

 

Μελέτη Αμοιβή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 (ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ) 118.930,46 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 35.750,79 

ΣΥΝΟΛΟ 154.681,25 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 23.202,19 

ΣΥΝΟΛΟ  177.883,43 

Φ.Π.Α. (24%) 42.692,03 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α) 220.575,46 

 

 
  



 

 

7 ΤΕΥΧΟ Σ ΛΟΙ ΠΩ Ν ΣΤΟ Ι Χ ΕΙΩ Ν 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, καθώς έχει ενταχθεί πίστωση ύψους 

100.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2018 (ΚΑΕ 30.7413.0109) και η πίστωση ύψους 

120.575,46€ θα ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2019, για την εκπόνηση της μελέτης με 

τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ 

ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ». 

 

 

Ελευσίνα, Ιούλιος 2018 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε. 

 

ΒΙΟΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                               ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

    ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ’                                                                            ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ:                   ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΜΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

  

  

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 177.883,43 (χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΜΟΙΒΗ  220.575,46 (με ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α  

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 8  
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  ( Σ . Υ . )  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ  

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ελευσίνας.  

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Ελευσίνας.  

Εργοδότης είναι ο  Δήμος Ελευσίνας.  

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη 

σύμβαση του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.  

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονομική Επιτροπή  

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): είναι η Τεχνική Υπηρεσία 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και τη σχετική σύμβαση μελέτης που θα 

υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.  

Συμβατικά Τεύχη: Η σύμβαση μελέτης που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου 

μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.  

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 

ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία:  

1.  Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της  

2.  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)   

3.  Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης (Φ.Δ.Σ.Μ.)– Υποφάκελος πριν το διαγωνισμό 

(Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ), Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργου, Χρονοδιάγραμμα, Προεκτίμηση αμοιβής).  

4.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό :  

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας  

2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

ΤΜΕΔΕ : Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
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1.2  Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)  

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στον Υποφάκελο του Φ.Δ.Σ.Μ., (“Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων”, 

“Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών”, κλπ). 

1.3  Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών  

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:  

1. Σύμβαση μελέτης  

2. Διακήρυξη  

3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)  

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)  

5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ) του έργου, το Πρόγραμμα των απαιτούμενων 

μελετών και η Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

6. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του 

N.4412/2016.  

7. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 .  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

2.1.1 Το συμβατικό αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου περιγράφεται αναλυτικά στο Τ.Τ.Δ. 

2.1.2 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι το γραφείο του, τα γραφεία της Υπηρεσίας, η περιοχή 

εκτέλεσης του έργου εφόσον τούτο απαιτείται και γενικότερα οι υπηρεσίες του παρέχονται 

στις θέσεις και τις χρονικές περιόδους που επισημαίνονται στο Τεύχος τεχνικών δεδομένων 

.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προϊστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές 

ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να 

συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και  

γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.3 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει τη σύμβαση μελέτης μέσα σε 

δεκαπέντε ημέρες. Τη σύμβαση μελέτης θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το 

αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο.  

2.1.4 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 

του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 
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διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση μελέτης, με την επομένη της υπογραφής του.  

2.1.5 Στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των 

μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του 

μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις 

οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

2.1.6 Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης , αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με 

τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί 

χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία 

έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

2.1.7 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης 

των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του 

Ν.4412/2016. 

2.2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η σύμβαση μελέτης θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το 

στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (άρθρο 182 του Ν.4412/2016), ο οποίος 

μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

2.2.1 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του 

αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο 

επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών 

του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου 

του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 

διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. 

Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση 

θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα 

αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε 

διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως 

οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της 

σύμβασης.  

2.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016.  
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2.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 .  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

3.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την 

υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 

τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται 

τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

3.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 

εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η 

αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή 

της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν.4412/2016)  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 .  Α Μ Ο Ι Β Η  -  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ  

4.1  Αμοιβή του αναδόχου  

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή 

μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική 

σύμβαση που υπογράφεται κατά τα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016, β) εγκριθούν αρμοδίως 

αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της 

προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του. 

 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

4.2.1  Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και 

στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του 

Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από 

το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται:  

I.  Το είδος των εργασιών.  

II.  Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.  

III.  Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύει πίνακας 
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επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας 

την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με 

ευθύνη του.  

IV.  Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που 

ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.  

V.  Το πληρωτέο ποσό  

VI.  Ο αναλογών Φ.Π.Α.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους 

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 

ενημερότητα όλων των μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι :  

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 

οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής 

Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα 

ΙΚΑ, ΕΦΚΑ-ΤΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός 

θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 

δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του 

μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187, παρ.7 του Ν.4412/2016.  

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως  λειτουργικά έξοδα, 

έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα  και κάθε δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 

τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση 

των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο Ν.4412/2016 και στην 

παρούσα (παρ. 4.1). Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.  

4.2.3  Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 και 194 του 

Ν.4412/2016. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση 
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σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 194 του Ν.4412/2016. 

4.2.4  Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει 

αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η άσκηση 

του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση 

συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016. Για την 

έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν 

συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 

σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής 

σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132 και 186 του Ν.4412/2016.  

Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 

Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 

περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να 

διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του 

Ν.4412/2016.  

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή 

πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016). 

4.3 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται 

από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5 .  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

5.1.1  Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε 

μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα 

από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.  

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 187 του Ν4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία 

για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

5.2. Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση 

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του 

Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 



 

7 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 

του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  6 :  Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  –  Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  Τ Ο Υ  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ  

Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 

διαδικασία Έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και 

τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και 

ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις 

του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, 

υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της 

μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η 

παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

Η μελέτη εγκρίνεται στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) 

μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, 

εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο 

αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά 

την έγκριση του σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για 

την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων 

των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών 

/ τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία. 

Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο 

διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται 

επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7 .  Π Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ  Ρ Η Τ Ρ Ε Σ  

7.1  Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των 

εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/2016.  

7.2  Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 

μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  8 .   Ε Υ Θ Υ Ν Η  Τ Ο Υ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 

εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9 .  Γ Ε Ν Ι Κ Α  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α,  Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ ,  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο Τεύχος τεχνικών δεδομένων που συνοδεύει την Προκήρυξη με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

9.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

9.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

9.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

9.2  ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 

εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 

ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 

εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

9.3 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται 

στο άρθρο 195 του Ν4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν 

απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

9.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
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προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους. 

9.5 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

9.5.1 Όλα τα έγγραφα (εκθέσεις, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο 

Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

9.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση 

/ διαχείρισή. 

9.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

• την ονομασία και τον τύπο του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 

υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 

προγράμματα. 

9.7 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 

υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

9.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 

θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

9.8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 

των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
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• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

9.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 

9.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, 

ΕΦΚΑ-ΤΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

9.10 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή 

τον εργοδότη. 

9.11 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

9.12 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΜ)  

Ο Ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ). (Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης είτε έχει πιστοποιηθεί 

σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από την 

υπογραφή της σύμβασης μελέτης, όταν η συμβατική αμοιβή της μελέτης είναι άνω του ποσού που 

γίνονται δεκτά πτυχία μελετητικά Δ’ τάξης). 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 0 .  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η  

10.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

10.2 ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  1 1 .  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ  -  Δ Ι Α Φ Ω Ν Ι Ε Σ  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Β Ι Α  

11.1 ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 

Ν.4412/2016 (ιδίως άρθρο 198) και την παρούσα (άρθρο 12). 

11.2 ΛΑΘΗ / ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ   

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

11.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Προκήρυξη και την παρ. 1.3 της 

παρούσας. 

11.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 

τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 

προσφοράς τους. 

11.3 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

11.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", 

τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν 

την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι 

συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

11.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

11.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από 

το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 

Νόμου. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  1 2 .  Ε Κ Π Τ Ω Σ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  –  Δ Ι Α Λ Υ Σ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

12.1 ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 

υποχρεωτικά. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας. 

12.2 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί σε διάλυση σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 133 και 192 του Ν.4412/2016. 

12.3 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση ή άλλου 

είδους αδυναμία μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα αντικατάστασής 

του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.4412/2016.  

Θέματα υποκατάστασης του αναδόχου ή μελών αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας ρυθμίζονται 

με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.4412/2016.  

12.4 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

Η διαδικασία της έγκρισης της μελέτης και της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης ρυθμίζεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 3 .  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Λ Υ Σ Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  

Θέματα διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 175 

και 198 του Ν.4412/2016. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 4 .  Ι Σ Χ Υ Ο Υ Σ Α  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Κ Α Ι  Γ Λ Ω Σ Σ Α  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  

14.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

14.2 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

14.2.1Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
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14.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από 

ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα 

βαρύνει τον ίδιο. 

14.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 

Ελευσίνα, Ιούλιος 2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε. 

 

ΒΙΟΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                              ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε  

     ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ’                                                                          ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’                                                                           
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